



مجلس جهة درعة-تافيلالت



ولاية جهة درعة-تافيلالت

إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية جهة درعة - تافيلالت

عرض برنامج التنمية الجهوية

أ. تذكير بالمنهجية وتقديم الدراسة



بعد التشخيص وتحديد الرؤية الاستراتيجية وصلت الدراسة لمرحلة تقديم برنامج التنمية الجهوية

المقاربة المنهجية وتقدم الدراسة



ب. تذكير بخلاصات الرؤية
الاستراتيجية



الرؤية الاستراتيجية للجهة تعتمد على مبادئ وطموحات ذات طبيعة اجتماعية وبيئية وترابية واقتصادية

الرؤية الاستراتيجية وركائزها

الجهة في أفق 2040

درعة - تافيلالت: رائدة وطنيا وقاريا
في الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة وفي التنمية المستدامة

الرؤية
الاستراتيجية



مبادئ وطموحات
الرؤية



اجتماعي أ

1. ضمان جودة حياة مستجيبة لتطلعات سكان الجهة بما يسمح بالاحتفاظ بقواها الحية واجتذاب كفاءات من خارجها
2. تعزيز بروز القوى الحية في المنطقة من خلال إعطاء أهمية خاصة للتعليم والتشغيل

بيئي وثقافي ب

1. تنصيب الحفاظ على الموارد المائية وتأمينها كأولوية في التنمية الجهوية
2. حماية المنظومات البيئية الطبيعية في الجهة وجعلها ميزة للاجتذاب الاقتصادي

ترابي ج

1. بناء فضاء جهوي منسجم وشديد التماسك عبر تعزيز الروابط الداخلية للجهة
2. مراعاة الإنصاف المجالي خصوصا عبر التوجه لنموذج المناطق القروية المتمدنة لتنمية الجهة
3. فك العزلة عن الجهة لإدماجها بشكل كامل في محيطها الوطني والإعداد لتكاملها الإفريقي

اقتصادي د

1. اعتماد الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة كرافعتين لخلق الثروة ومناصب الشغل في الجهة
2. تحديث القطاعات التقليدية في الجهة بـغية الزيادة في خلق القيمة مع الحفاظ على المنظومات البيئية الطبيعية
3. تشجيع المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغرض تحقيق أقصى قدر من الأثر اجتماعي للأنشطة الاقتصادية

تهدف رؤية 2040 إلى تدارك تأخر الجهة مقارنة مع الاقتصاد الوطني إضافة إلى جعلها رائدة في عدد من المجالات

الطموحات العامة لرؤية 2040 - عناصر غير حصرية



تم تفصيل الرؤية الاستراتيجية إلى 20 محورا تغطي مجمل الإشكاليات التنموية للجهة (1/5)

محاور الرؤية الاستراتيجية للجهة

الركيزة الاجتماعية

1 الصحة

تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لجميع السكان من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية المخصصة وكذلك من خلال استخدام التكنولوجيات الجديدة (مثل التطبيق عن بعد) مع مراعاة مقاربة النوع

2 التعليم والتكوين

تعزيز منظومة التعليم والتكوين من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والوسائل التكنولوجية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومع مراعاة مقاربة النوع

3 جودة الحياة

تحسين الجودة المعيشية العامة (إمكانية الولوج إلى السكن الجيد ، تطوير الأنشطة الترفيهية ، الحصول على الخدمات العامة الأساسية...)

4 الجالية

تنشيط وتشجيع مساهمة الجالية المنحدرة من الجهة في تطويرها وتنميتها



تم تفصيل الرؤية الاستراتيجية إلى 20 محورا تغطي مجمل الإشكاليات التنموية للجهة (2/5)

محاور الرؤية الاستراتيجية للجهة

الركيزة البيئية والثقافية

5 المنظومات الطبيعية

حماية المجالات البيئية الهشة (الواحات، الغابات... إلخ) وتحديد وسائل تنميتها الاقتصادية والمسؤولة

6 الموارد المائية

تحسين تسيير الموارد المائية (استخدام المياه بطريقة مسؤولة ، مواجهة الجفاف ، والحماية من الفيضانات...)

7 التراث والثقافة

الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة وتثمينه



تم تفصيل الرؤية الاستراتيجية إلى 20 محورا تغطي مجمل الإشكاليات التنموية للجهة (3/5)

محاور الرؤية الاستراتيجية للجهة

تحسين الربط الداخلي في الجهة والربط بينها وبين الجهات الأخرى	8	الترابط
الحد من التباينات داخل الجهة من خلال استهداف نموذج المناطق القروية المتمدنة على وجه الخصوص (المؤشرات البشرية ، التعليم ، البنية التحتية...) مع مراعاة مقاربة النوع	9	تقليص الفوارق المجالية
إنشاء البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسهيل مرور البضائع داخل الجهة وبين الجهة وباقي التراب الوطني والخارج	10	اللوجستيك
تعزيز الربط الرقمي للجهة وتزويدها بأليات رقمية ومعطياتية لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ضوءها	11	الربط الرقمي و"الجهة الذكية"

الركيزة
الترابية



تم تفصيل الرؤية الاستراتيجية إلى 20 محورا تغطي مجمل الإشكاليات التنموية للجهة (4/5)

محاور الرؤية الاستراتيجية للجهة

12 اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر تحفيز الابتكار وجذب المواهب والتمويلات وإنشاء المنظومات وتدابير المرافقة التي تسمح بتنمية اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر داخل الجهة

13 بيئة الأعمال القيام بتدابير لتحفيز الاستثمار في المنطقة (تحفيزات ضريبية ، توفير البيانات وموثوقيتها ، إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ...)

14 الفلاحة دعم القطاع الفلاحي من أجل خلق المزيد من القيمة المضافة ، ولا سيما للمزارع الصغيرة ، مع احترام البيئة والاستعمال المعقلن للمياه

15 القطاع المعدني دعم القطاع المنجمي والتعديني نحو خلق المزيد من القيمة المضافة داخل المنطقة مع تقليل تأثيره البيئي عليها

الركيزة
الاقتصادية



تم تفصيل الرؤية الاستراتيجية إلى 20 محورا تغطي مجمل الإشكاليات التنموية للجهة (5/5)

محاور الرؤية الاستراتيجية للجهة

تنشيط القطاع من خلال الاعتماد بشكل خاص على السياحة البيئية

16 السياحة

الركيزة
الاقتصادية

تحويل الحرف التقليدية المحلية إلى نشاط اقتصادي مدر للدخل وقادر على التصدير وطنيا ودوليا

17 الصناعة التقليدية

تحديث وهيكلة التجارة داخل الجهة وبين الجهة والعالم الخارجي

18 التجارة



تعزيز القدرة التنافسية في المنطقة كوجهة عالمية لصناعة السينما

19 قطاع السينما

تزويد الجهة وشركائها الأساسيين بالآليات اللازمة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية بطريقة ناجحة

20 الحكامة

الحكامة

ج. باقة المشاريع المقترحة ضمن
برنامج التنمية الجهوية



يتكون المقترح من 118 مشروعا تصل تكلفتها إلى حوالي 46 مليار درهم تتحمل الجهة حوالي 11 مليارا منها

46 مليار درهم على مدى 6 سنوات تمويل الجهة 10,7 منها



اجتماعي

عدد المشاريع	المجموع (مليون درهم)	الجهة
15	2 724	424
الصحة		
18	1 655	397
التعليم والتكوين		
7	875	310
جودة الحياة		
1	10	10
الجالية		
41	5 264	1 141
المجموع		



بيئي

عدد المشاريع	المجموع (مليون درهم)	الجهة
4	3 728	202
الموارد المائية		
3	161	21
المنظومات الطبيعية		
5	201	75
التراث والثقافة		
12	4 090	298
المجموع		



مجالى

عدد المشاريع	المجموع (مليون درهم)	الجهة
18	28 503	6 930
الترباط		
2	1 604	576
تقليص الفوارق المجالية		
2	170	21
اللوجيستيك		
3	66	57
"الجهة الذكية"		
25	30 343	7 584
المجموع		



اقتصادي

عدد المشاريع	المجموع (مليون درهم)	الجهة
16	1 185	286
اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر		
4	1 730	667
مناخ الأعمال		
1	1 388	611
السياحة		
7	313	53
الزراعة		
2	530	28
القطاع المعدني		
3	123	25
الصناعة التقليدية		
3	223	32
التجارة		
2	580	34
قطاع السينما		
38	6 072	1 735
المجموع		



حكومة

عدد المشاريع	M MAD
2	مشاريع أفقية

الجهة	المجموع (مليون درهم)
15	15

أخذت مقارنة النوع و ضرورة تغطية الفئات الهشة بعين الاعتبار خلال إنجاز برنامج التنمية الجهوية


أمثلة غير حصرية لمشاريع مستجيبة لحاجيات بعض الفئات الهشة

الفئة	أمثلة غير حصرية لمشاريع مستهدفة
 النساء الحوامل في العالم القروي	• إنشاء 20 دار أمومة و10 دور ولادة
 تلاميذ العالم القروي	• تعزيز البنية التحتية للإيواء المدرسي (مدرسة داخلية ، دار الطالب) ، لا سيما في المناطق القروية
 الرحل	• دعم توفير التعليم لأبناء الرحل
 الأشخاص المسنون	• إنشاء مراكز متعددة التخصصات لذوي الإعاقة وكبار السن
 الأطفال الذين في وضعية إعاقة	• إنشاء مراكز استقبال / تعليم للأطفال ذوي الإعاقة
 المصابون بالإدمان	• بناء وتجهيز مركزين لعلاج الإدمان
 السجناء	• تطوير البيئة السجنية وتحسين ظروف الحبس
 الأشخاص الأميون	• تنفيذ البرنامج الجهوي لمكافحة الأمية (والمتابعة بعد محو الأمية).


تمت مراعاة العدالة المجالية في تغطية المشاريع للأقاليم المكونة للجهة كما تم الحرص على شمل كل فضاءات المشاريع

نسب تغطية الأقاليم وفضاءات المشاريع بمشاريع برنامج التنمية الجهوية

نسبة المشاريع المغطية لكل فضاء



نسبة المشاريع المغطية لكل إقليم



مجموع النسب أكبر من مائة بالمائة لأن عددا منها شامل لعدة أقاليم وفضاءات



تتضمن الركيزة الاجتماعية 41 مشروعاً تعطي أهمية خاصة للتعليم والصحة وجودة الحياة



وزن مختلف المحاور ضمن الركيزة الاجتماعية

وزن المحاور ضمن عدد مشاريع الركيزة

وزن المحاور ضمن ميزانية مشاريع الركيزة (مليون درهم)



الصحة التعليم والتكوين جودة العيش الجالية

يتضمن محور التعليم والتكوين 18 مشروعاً تغطي إنشاء جامعة ومدارس عليا ومؤسسات للتكوين المهني إضافة إلى تقوية عرض التنقل والسكن لفائدة تلاميذ وطلبة الجهة دون إغفال الفئات الهشة

مشاريع محور التعليم والتكوين

تطوير التكوين المهني والإدماج المهني

- تعزيز التكوين المهني في القطاعات الرئيسية بالجهة وذلك في إطار مدينة المهن والكفاءات مع إعطاء الأولوية لتكوين المساعدين الطبيين وقطاعات المناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة التقليدية
- إنشاء مؤسستين للتكوين المهني الفلاحي وتوسيع المعهدين الحاليين
- إنشاء خمس فضاءات للتشغيل والتوجيه المهني



تعزيز هياكل ومرافق الإيواء وخدمات المطاعم والنقل المدرسي والجامعي

- تعزيز البنية التحتية للإيواء المدرسي (مدرسة داخلية ، دار الطالب) ، لا سيما في المناطق القروية
- بناء مدن جامعية ومطاعم جامعية
- المساهمة في تعميم النقل المدرسي



إنشاء جامعة جهوية ومدارس عليا

- افتتاح جامعة لها كليات في كل أقاليم الجهة وأقطاب تميز مرتبطة بالقطاعات الهامة في الجهة
- إنشاء مدرسة مهندسين متخصصة في الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي
- إنشاء مدرسة للمهندسين الفلاحيين والبيطرة داخل المنطقة (ربما بالشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط)
- إنشاء مدرسة مهندسين في مجال المناجم وتحويل المعادن (ربما بشراكة مدرسة المعادن في الرباط أو مدرسة المهندسين التابعة لجامعة محمد السادس المتعددة التقنيات ببنجير)
- إنشاء مدرسة وطنية للتجارة والتسيير
- إنشاء مدرستين جهويتين للبرمجة (مثلا كفروع لمدرسة 1337)
- إنشاء معهد تكوين للمتخرجين من وإلى الأمازيغية



تعزيز عرض التعليم والتكوين لفائدة الفئات والمناطق الهشة

- إنشاء مراكز استقبال / تعليم للأطفال ذوي الإعاقة
- المشاركة في تنفيذ البرنامج الجهوي لمكافحة الأمية (والمتابعة بعد محو الأمية).
- دعم توفير التعليم لأبناء الرحل



يتضمن محور الصحة 15 مشروعا تغطي تحسين البنية التحتية والتجهيز وتقوية الموارد البشرية الطبية والطبية المساعدة إضافة إلى نشر طب القرب خصوصا في المناطق القروية

مشاريع محور الصحة

اجتذاب وتكوين الموارد البشرية الطبية والمساعدة

- إنشاء كلية طب بالجهة
- تعيين أطباء وممرضين عبر التعاقد مع وكالات وساطة
- توسعة وتطوير وتجهيز المعهد العالي لمهن التمريض بالرشيدية وورزازات وإنشاء ثلاث ملاحق في الأقاليم الأخرى



تحسين البنية التحتية والتجهيز الطبيين

- إحداث مركز استشفائي جامعي بالجهة
- تعزيز المعدات في المستشفيات الإقليمية والجهوية
- بناء المستشفى التخصصي بورزازات
- بناء وتجهيز مختبرات جهوية للصحة العامة
- بناء وتجهيز مركزين للأونكولوجيا
- بناء وتجهيز مركزين لعلاج الإدمان



نشر طب القرب خصوصا في المناطق القروية

- إنشاء 20 دار أمومة و10 دُور ولادة
- نشر التطبيب عن بعد بالمناطق الأشد عزلة
- تعزيز أسطول النقل الطبي الجهوي
- إنشاء الخدمات الطبية المستعجلة بالجهة (SAMU)



تم إيلاء تحسين جودة العيش لكل فئات الساكنة أهمية كبرى من خلال 7 مشاريع تهم على وجه الخصوص تطوير المراكز الحضرية والقروية

مشاريع جودة الحياة والجالية

الجالية

- دعم التنظيم السنوي لمنتدى الجالية في كل إقليم – منتدى الجالية المغربية

جودة العيش

- إنشاء بنيات تحتية رياضية تتميز بالجودة وسهولة الولوج بالمدن والمراكز الحضرية الصاعدة (“واحة الرياضات”)
- إنشاء شبكة من الملاعب والمراكز الرياضية بالمناطق القروية
- المساهمة في التطوير المندمج لمدينة الرشيدية وباقي المراكز الحضرية
- المساهمة في التطوير المندمج للمراكز القروية والصاعدة
- إنشاء 5 مطارح نفايات خاضعة للمراقبة ومحتوية على مراكز فرز
- إنشاء مراكز متعددة التخصصات لذوي الإعاقة وكبار السن
- المساهمة في تطوير البيئة السجنية وتحسين ظروف الحبس



تشكل المشاريع المرتبطة بالثروة المائية وزنا جدا ضمن الركيزة البيئية



وزن مختلف المحاور ضمن الركيزة البيئية والثقافية

وزن المحاور ضمن عدد مشاريع الركيزة

وزن المحاور ضمن ميزانية مشاريع الركيزة (مليون درهم)



الموارد المائية المنظومات الطبيعية الثراث والثقافة

تم تحديد 11 مشروعاً على مستوى الركيزة البيئية والثقافية توزعت بين الموارد المائية والمنظومات الطبيعية والتراث والثقافة. تسعى تلك المشاريع إلى المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للجهة مع تامينهما الاقتصادي والاجتماعي

مشاريع الركيزة البيئية والثقافية

المنظومات الطبيعية

- إنشاء حزام أخضر حول المدن المهددة بالتصحر أو زحف الرمال
- دعم المبادرات الهادفة للحد من التصحر وزحف الرمال
- إنشاء 10 محطات أرصاد و30 مسباراً لرصد الفرشات المائية و20 مولداً لمقاومة التجمد


الموارد المائية

- برنامج للتدخل الهيكلي بخصوص تعبئة الموارد المائية والحفاظ عليها
- برنامج الحماية من الفيضانات ومقاومة الانجراف والتهينة الهيدروفلاحية
- برنامج تحسين الولوج للماء الشروب
- تصميم مخطط جهوي مندمج للحفاظ على الموارد المائية ومقاومة الإجهاد المائي

التراث والثقافة

- إنشاء وتحديث المتاحف لتأمين التراث المادي واللامادي للجهة
- مساهمة الجهة في برنامج الحفاظ على القصور والقصبات وإعادة تأهيلها
- إنشاء وتجهيز معهدين موسيقيين
- إحداث إذاعة جهوية



تحتل مشاريع الربط وتقليص الفوارق المجالية المرتبة الأولى من حيث العدد والغلاف المالي ضمن الركيزة المجالية



وزن مختلف المحاور ضمن الركيزة الترابية

وزن المحاور ضمن ميزانية مشاريع الركيزة (مليون درهم)

وزن المحاور ضمن عدد مشاريع الركيزة



الترابط | تقليص الفوارق داخل الجهة | اللوجستيك | "الجهة الذكية"

يتضمن محور الترابط 18 مشروعا تغطي فك العزلة على الأصعدة الداخلية والوطنية والدولية مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية

مشاريع محور الترابط

توثيق الترابط الطريقي بين مكونات الجهة

- إنشاء طريق مزدوج بين ورزازات والرشيدية
- تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين إيملشيل وبومية للوصول إلى ميدلت عبر تونفيت
- بناء المقطع الطريقي الرابط مباشرة بين أفرا بإقليم زاكورة وقلعة مكونة بإقليم تنغير
- تحسين وتوسيع الطريق الوطنية 12 الرابطة بين زاكورة والرشيدية مرورا بالنيف
- إتمام الطريق الصحراوي الرابط بين مرزوكة وعرك الشكاكة مرورا بأوزينة وتاغبالت ومحاميد الغزلان

ربط الجهة بباقي جهات المغرب

- إنشاء طريق سريع مكناس – الريصاني
- بناء نفق أورिका
- توسيع / تأهيل الطريق الواصل بين تنغير وقصبة تادلة
- توسيع الطريق الواصل بين ميدلت وجرسيف
- تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين أكزز وأكادير مرورا بتارودانت
- تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين تازناخت وفو الواد (للولوج لطاطا)
- تحسين وتوسيع الطريق الواصل بين ورزازات وأزيلال
- بناء المقطع الطريقي الأخير من الطريق الرابط بين تنغير وأزيلال مرورا بتامتيتوشت ومسمير وتيلمى وزاوية أحنصال

تقوية الربط الجوي وطنيا ودوليا

- تقوية وإنشاء خطوط جوية بين الجهة والجهات الأخرى من المملكة
- تقوية الربط الجوي الدولي مع الجهة

فك العزلة عن المراكز الصاعدة و المناطق القروية

- برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية 2022-2023
- البرنامج الجهوي لتهيئة الطرق في المناطق القروية
- المساهمة الجهوية في فك العزلة عن الدواوير

لعب تسهيل ولوج ساكنة ومقاولات الجهة للبنيات التحتية كالطرق السريعة والموانئ دورا هاما في تحديد مشاريع الربط بباقي مناطق المغرب

مشاريع محور الترابط الهادفة لربط الجهة بباقي جهات المغرب

لائحة المشاريع

1 إنشاء طريق سريع مكناس - الريصاني

2 بناء نفق أورिका

3 توسيع / تأهيل الطريق الواصل بين تنغير وقصبة تادلة


4 توسيع الطريق الواصل بين ميدلت وجرسيف

5 تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين أكاذ وأكادير مرورا بتارودانت

6 تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين تازناخت وفم الواد (للولوج لطاطا)

7 تحسين وتوسيع الطريق الواصل بين ورزازات وأزيلال

8 بناء المقطع الطرقي الأخير من الطريق الرابط بين تنغير وأزيلال مرورا بتامتيتوشت ومسميرير وتيلمى وزاوية أحنصال



تتوزع باقي مشاريع الركيزة المجالية بين الربط الرقمي واللوجيستيك وتقليص الفوارق داخل الجهة

مشاريع محاور الربط الرقمي واللوجيستيك وتقليص الفوارق داخل الجهة

تقليص الفوارق داخل الجهة

- برنامج الثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية
- تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل واحات جهة درعة تافيلالت ومكافحة الحرائق



الربط الرقمي والإعداد لـ "الجهة الذكية"

- إحداث المرصد الجهوي لجمع ورصد المعطيات/المعلومات عن الجهة
- إحداث نظام معلومات جغرافية جهوية
- مساهمة الجهة في تحسين تغطية التراب الجهوي بشبكة الإنترنت ذات



تطوير اللوجيستيك

- إنشاء 4 محطات لوجيستية من بينها ميناء جاف
- إنشاء عرض لوجستي محلي للسماح باستفادة المنتجين الإقليميين ، لا سيما في مجال الحرف التقليدية والفلاحية لخدمات التجارة الإلكترونية



هناك توازن بين القطاعات "القديمة" والقطاعات الناشئة ضمن الركيزة الاقتصادية مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين مناخ الأعمال



وزن مختلف المحاور ضمن الركيزة الاقتصادية

وزن المحاور ضمن عدد مشاريع الركيزة

وزن المحاور ضمن ميزانية مشاريع الركيزة (مليون درهم)



- اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر
- السياحة
- القطاع المعدني
- التجارة
- بيئة الأعمال
- الزراعة
- الصناعة التقليدية
- السينما

يتضمن محور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر 16 مشروعاً تغطي إطلاق مبادرات خالقة لمناصب شغل في الميدان إضافة إلى مواكبة المشاريع التجديدية وإنشاء مراكز للبحث والتطوير

مشاريع محور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر

مواكبة المشاريع التجديدية

- إنشاء حاضنات / مسرعات على المستوى الجهوي لدعم الشركات الناشئة - بشراكة مع فاعلين دوليين
- إنشاء مصنع رقمي جهوي
- تنظيم هاكاثون سنوي حول الإشكاليات الجهوية



إطلاق مبادرات كثيفة الخلق لمناصب الشغل

- إنشاء مركز "تافيلالت أوفشورينغ" للخدمات المرحلة
- إنشاء مركز "درعة أوفشورينغ" للخدمات المرحلة
- إنشاء منصة إلكترونية للوساطة في تقديم خدمات الترجمة ، لا سيما من وإلى اللغة الأمازيغية
- تكوين مقاولين ذاتيين في مجال الطاقات المتجددة الصغيرة النطاق (التركيب، الصيانة...)
- نشر نموذج الزراعة الدقيقة في مزارع النخيل
- إنشاء منظومة خاصة بخدمات ربوض الطائرات في فترات عدم الاستخدام إضافة إلى تفكيك وإعادة تدوير قطع الطائرات القديمة



وإنشاء مراكز للبحث والتطوير

- إنشاء مركز للبحث والتطوير في الفلاحة الواحية والمستدامة
- إنشاء مركز للبحث والتطوير في الزراعة الدقيقة
- إنشاء مركز للبحث والتطوير في الطاقات المتجددة
- إنشاء مركز للبحث والتطوير في القطاع المعدني



حظيت القطاعات المترسخة في الجهة بعدد من المشاريع الهادفة لتطويرها وتقوية قيمتها المضافة وتقوية عوائدها على أكبر جزء ممكن من ساكنة الجهة

مشاريع المحاور الفلاحية والسياحية والمعدنية ومحولا الصناعة التقليدية

الصناعة التقليدية

- خلق مناطق أنشطة للصناعة التقليدية "أحياء الصناع التقليديين"
- إنشاء "دار الصانع"
- مشروع تثمين الزرابي لتقليدية الجهوية - الزربية الوزكيطية كمثال-

الفلاحة

- بناء وتحديث المسالخ ومخازن التبريد
- إطلاق ستة برامج بحثية في مجال الفلاحة المعتمدة على التكنولوجيا العالية
- إنشاء صندوق دعم لسلاسل الفلاحة والصناعة التقليدية بالجهة
- إنشاء معارض إقليمية ذات إشعاع وطني ودولي للترويج للمنتجات المحلية
- إنشاء ضمار لسباق الخيول في إقليم ميدلت
- إنشاء مركز للأبحاث والتحسين لسلاسل الخيول
- تكوين المرشدين الفلاحيين مع الحرص على مرشدات بينهم

السياحة

- برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات على صعيد درعة-تافيلالت

القطاع المعدني

- إنشاء صندوق لدعم مشاريع تحويل وتثمين المنتجات المعدنية
- إنشاء مختبر معدني بالجهة

احتلت المشاريع المهيكلية المرتبطة بإقامة مناطق صناعية وأسواق عصرية مكانة هامة في برنامج التنمية الجهوية. وحظي قطاع السينما بمشروعين هاميين خصوصا مشروع القرية السينمائية

مشاريع محاور التجارة ومناخ الأعمال والسينما

السينما

- إنشاء قرية سينمائية بوررزات
- دعم تنظيم مهرجان سينمائي دولي بالجهة

التجارة

- تشاء أسواق للجملة في الأقاليم الخمسة للجهة
- تجهيز سوقين للمواشي بمعايير دولية وإشعاع وطني في الريش وسيروا
- إنشاء منصة رقمية لترويج وتسويق المنتجات والحرف المحلية

مناخ الأعمال

- تطوير 5 مناطق صناعية خضراء داخل مختلف أقاليم المنطقة بمساحة إجمالية قدرها 150 هكتارا
- خلق حوالي ستين منطقة أنشطة اقتصادية في مجموع تراب الجهة
- مواصلة وتطوير تنظيم المنتدى الاقتصادي الدولي درعة تافيلالت للاستثمار
- تنظيم معرض / ملتقى الطاقات المتجددة

تم إدراج مشروعين ضمن ركيزة الحكامة يهدفان إلى ضمان تنفيذ وتتبع برنامج التنمية الجهوية في أفضل الظروف

مشروعاً ركيزة الحكامة



إنشاء خلية توجيه وتتبع
لتقديم تنفيذ برنامج
التنمية الجهوية



تعزيز الموارد البشرية
للكالة الجهوية لتنفيذ
المشاريع بما يمكنها من
التنفيذ التام لبرنامج
التنمية الجهوية

- تحديد هيكل حكمة البرنامج
 - خلق خلية على صعيد مجلس الجهة وبالتعاون مع بقية الفاعلين للإشراف على تتبع تقديم تنفيذ البرنامج
 - تحديد آليات التتبع والقيادة والتقرير
 - تحديد آليات التواصل
-
- تزويد وكالة تنفيذ المشاريع بالموارد البشرية القادرة كما وكيفا على الإشراف على تنفيذ المشاريع التي تدخل في اختصاصات الجهة وعلى مواكبة المشاريع الداخلة ضمن اختصاصات باقي الشركاء والفاعلين

ملحق 1 : لائحة المشاريع
وميزانيتها والأقاليم المشمولة
بها



لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (1/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع				
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاغورة	تنغير	ورزازات
الاجتماعي	التعليم والتكوين	EDU.01	افتتاح جامعة لها كليات في كل أقاليم الجهة وأقطاب تميز مرتبطة بالقطاعات الهامة في الجهة	10%	520	✓	✓	✓	✓	✓
		EDU.02	إنشاء مدرسة مهندسين متخصصة في الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي	20%	100	✓				
		EDU.03	إنشاء مدرسة للمهندسين الفلاحيين والبيطرة داخل المنطقة (ربما بالشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط)	20%	100		✓			
		EDU.04	إنشاء مدرسة مهندسين في مجال المناجم وتحويل المعادن (ربما بشراكة مدرسة المعادن في الرباط أو مدرسة المهندسين التابعة لجامعة محمد السادس المتعددة التقنيات ببنجير)	20%	100			✓		
		EDU.05	إنشاء مدرسة وطنية للتجارة والتسيير	10%	40	✓				
		EDU.06	إنشاء مدرستين جهويتين للبرمجة (مثلا كفروع لمدرسة 1337)	25%	60	✓			✓	
		EDU.07	إنشاء أقسام تحضيرية رائدة على غرار مثالي ليديكس في بنجرير وليماد بطنجة بدعم من المؤسسات الاقتصادية المغربية	50%	40		✓			
		EDU.08	إنشاء معهد تكوين للمترجمين من وإلى الأمازيغية	20%	10			✓		
		EDU.09	تعزيز التكوين المهني في القطاعات الرئيسة بالجهة وذلك في إطار مدينة المهن والكفاءات مع إعطاء الأولوية لتكوين المساعدين الطبيين وقطاعات المناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة التقليدية	40%	200	✓	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (2/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع			
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير
الاجتماعي	التعليم والتكوين	EDU.10	إنشاء مؤسستين للتكوين المهني الفلاحي وتوسيع المعهدين الحاليين	30%	95	✓	✓	✓	✓
		EDU.11	إنشاء 4 ثانويات فلاحية (ميدلت، زاكورة، تنغير، ورزازات)	20%	20	✓	✓	✓	✓
		EDU.12	تعزيز البنية التحتية للإيواء المدرسي (مدرسة داخلية، دار الطالب)، لا سيما في المناطق القروية	20%	150	✓	✓	✓	✓
		EDU.13	بناء مدن جامعية ومطاعم جامعية	25%	100	✓	✓	✓	✓
		EDU.14	المساهمة في تعميم النقل المدرسي	100%	50	✓	✓	✓	✓
		EDU.15	إنشاء مراكز استقبال / تعليم للأطفال ذوي الإعاقة	50%	40	✓	✓	✓	✓
		EDU.16	المشاركة في تنفيذ البرنامج الجهوي لمكافحة الأمية (والمتابعة بعد محو الأمية).	30%	8	✓	✓	✓	✓
		EDU.17	دعم توفير التعليم لأبناء الرحل	20%	10	✓	✓	✓	✓
		EDU.18	إنشاء خمس فضاءات للتشغيل والتوجيه المهني	20%	12	✓	✓	✓	✓
		جودة العيش		QLT.1	إنشاء بنايات تحتية رياضية تتميز بالجودة وسهولة الولوج بالمندوالمراكز الحضرية الصاعدة ("واحة الرياضات")	7%	405	✓	✓
QLT.2	إنشاء شبكة من الملاعب والمراكز الرياضية بالمناطق القروية			20%	125	✓	✓	✓	✓
QLT.3	المساهمة في التطوير المندمج لمدينة الرشيدية وباقي المراكز الحضرية			100%	120	✓	✓	✓	✓
QLT.4	المساهمة في التطوير المندمج للمراكز القروية والصاعدة			100%	80	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (3/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع				
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير	ورزازات
الاجتماعي	جودة العيش	QLT.5	إنشاء 5 مطارح نفايات خاضعة للمراقبة ومحتوية على مراكز فرز	20%	100	✓	✓	✓	✓	✓
		QLT.6	إنشاء مراكز متعددة التخصصات لذوي الإعاقة وكبار السن	50%	20	✓	✓	✓	✓	✓
		QLT.7	المساهمة في تطوير البيئة السجنية وتحسين ظروف الحبس	100%	25	✓	✓	✓	✓	✓
الصحة		SAN.01	إحداث مركز استشفائي جامعي بالجهة	10%	1200			✓		
		SAN.02	تعزيز المعدات في المستشفيات الإقليمية والجهوية	20%	250	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.03	بناء المستشفى التخصصي بورزازات	10%	240	✓				
		SAN.04	بناء وتجهيز مختبرات جهوية للصحة العامة	10%	18	✓	✓	✓		
		SAN.05	بناء وتجهيز مركزين للأونكولوجيا	10%	120	✓			✓	
		SAN.06	بناء وتجهيز مركزين لعلاج الإدمان	50%	10	✓			✓	
		SAN.07	إنشاء كلية طب بالجهة	20%	300			✓		
		SAN.08	تعيين أطباء وممرضين عبر التعاقد مع وكالات وساطة	25%	180	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.09	توسعة وتطوير وتجهيز المعهد العالي لمهن التمريض بالرشيدية وورزازات وإنشاء ثلاث ملاحق في الأقاليم الأخرى	50%	18	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.10	تشجيع إنشاء المعاهد الخاصة لتكوين الممرضين والمساعدين الطبيين	100%	10	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.11	تطوير 160 مؤسسة رعاية أولية في كافة الجماعات المحلية بالجهة	20%	111	✓	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (4/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع				
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير	ورزازات
الاجتماعي	الصحة	SAN.12	إنشاء 20 دار أمومة و10 دُور ولادة	20%	100	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.13	نشر التطبيب عن بعد بالمناطق الأشد عزلة	33%	50	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.14	تعزيز أسطول النقل الطبي الجهوي	25%	110	✓	✓	✓	✓	✓
		SAN.15	إنشاء الخدمات الطبية المستعجلة بالجهة	10%	7	✓	✓	✓	✓	✓
		DIA.1.	دعم التنظيم السنوي لمندى الجالية في كل إقليم – منتدى الجالية المغربية	100%	10	✓	✓	✓	✓	✓
التراحي	الربط والنقل	CTV.01	إنشاء طريق سريع مكناس – الريصاني	10%	4300	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.02	بناء نفق أوريكا	10%	10000	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.03	توسيع / تأهيل الطريق الواصل بين تنغير وقصبة تادلة	10%	317	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.05	توسيع الطريق الواصل بين ميدلت وجرسيف	10%	2600	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.06	تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين أكزز وأكادير مرورا بتارودانت	10%	250	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.07	تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين تازناخت وفو الواد (للولوج لطاطا)	10%	200	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.08	تحسين وتوسيع الطريق الواصل بين ورزازات وأزيلال	10%	150	✓	✓	✓	✓	✓
		CTV.09	إنشاء طريق مزدوج بين ورزازات والرشيدية	10%	4500	✓	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (5/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة المجلس الجهوي (مليون درهم)	10%	ميدلت	الرشيدية زاكورة	تغير	ورزازات	
الترابي	الربط والنقل	CTV.10	تحسين وتوسيع الطريق الرابط بين إيملشيل وبومية للوصول إلى ميدلت عبر تونفيت	400	✓	✓				
		CTV.11	بناء المقطع الطرقي الرابط مباشرة بين أفرا بإقليم زاكورة وقلعة مكونة بإقليم تنغير	186		✓	✓			
		CTV.12	تحسين وتوسيع الطريق الوطنية 12 الرابطة بين زاكورة والرشيدية مرورا بالنيف	230		✓	✓	✓		
		CTV.13	إتمام الطريق الصحراوي الرابط بين مرزوكة وعرك الشكاكة مرورا بأوزينة وتاغبالت ومحاميد الغزلان	350		✓	✓	✓		
		CTV.13	بناء المقطع الطرقي الأخير من الطريق الرابط بين تنغير وأزيلال مرورا بتامتيتوشت ومسميرير وتيلملي وزاوية أحنصال	55		✓				
		CTV.14	برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية 2022-2023	2065	✓	✓	✓	✓	✓	
		CTV.15	البرنامج الجهوي لتهيئة الطرق في المناطق القروية	2042	✓	✓	✓	✓	✓	
		CTV.16	المساهمة الجهوية في فك العزلة عن الدواوير	80	✓	✓	✓	✓	✓	
		CTV.17	تقوية وإنشاء خطوط جوية بين الجهة والجهات الأخرى من المملكة	658	✓	✓	✓	✓	✓	
		CTV.18	تقوية الربط الجوي الدولي مع الجهة	120	✓	✓	✓	✓	✓	
		DIS.1	تقليل الفوارق	731	برنامج الثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية	55%	✓	✓	✓	✓
		DIS.2	داخل الجهة	545	تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل واحات جهة درعة تافيلالت ومكافحة الحرائق	23%	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (6/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع				
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير	ورزازات
الترابي	اللوجستيك	LOG.1	إنشاء 4 محطات لوجيستية من بينها ميناء جاف	10%	160	✓	✓	✓	✓	✓
		LOG.2	إنشاء عرض لوجستي محلي للسماح باستفادة المنتجين الإقليميين ، لا سيما في مجال الحرف التقليدية والفلاحة لخدمات التجارة الإلكترونية	50%	10	✓	✓	✓	✓	✓
	الربط الرقمي و"الجهة الذكية"	SMT.1	إحداث المرصد الجهوي لجمع ورصد المعطيات/المعلومات عن الجهة	80%	36	✓				
		SMT.2	إحداث نظام معلومات جغرافية جهوية	80%	10	✓	✓	✓	✓	✓
		SMT.3	مساهمة الجهة في تحسين تغطية التراب الجهوي بشبكة الإنترنت ذات الصبيب العالي وشبكة الهاتف المحمول (الخدمة الشاملة)	100%	20	✓	✓	✓	✓	✓
الاقتصادي	الفلاحة	AGR.1	بناء وتحديث المسالخ ومخازن التبريد	10%	169	✓	✓	✓	✓	✓
		AGR.2	إطلاق ستة برامج بحثية في مجال الفلاحة المعتمدة على التكنولوجيا العالية	30%	54	✓	✓	✓	✓	✓
		AGR.3	إنشاء صندوق دعم لسلاسل الفلاحة والصناعة التقليدية بالجهة	20%	30	✓	✓	✓	✓	✓
		AGR.4	إنشاء معارض إقليمية ذات إشعاع وطني ودولي للترويج للمنتجات المحلية	33%	15	✓	✓	✓	✓	✓
		AGR.5	إنشاء ضمارة لسباق الخيول في إقليم ميدلت	20%	20					✓
		AGR.6	إنشاء مركز للأبحاث والتحسين لسلاسل الخيول	20%	20					✓
		AGR.7	تكوين المرشدين الفلاحيين مع الحرص على مرشحات بينهم	20%	5	✓	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (7/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع			
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير
الاقتصادي	الصناعة التقليدية	ART.1	خلق مناطق أنشطة للصناعة التقليدية "أحياء الصناع التقليديين"	10%	60				✓
		ART.2	إنشاء "دار الصناع"	50%	20				✓
		ART.3	مشروع تميم الزرابي لتقليدية الجهوية - الزربية الوزكيطية كمثل-	20%	43		✓		✓
السينما		CIN.1	إنشاء قرية سينمائية بورزازات	5%	560	✓	✓	✓	✓
		CIN.2	دعم تنظيم مهرجان سينمائي دولي بالجهة	30%	20	✓			✓
التجارة		COM.1	إنشاء أسواق للجملة في الأقاليم الخمسة للجهة	10%	190	✓	✓	✓	✓
		COM.2	تجهيز سوقين للمواشي بمعايير دولية وإشعاع وطني في الريش وسيروا	33%	30	✓			✓
		COM.3	إنشاء منصة رقمية لترويج وتسويق المنتجات والحرف المحلية	100%	3	✓	✓	✓	✓
مناخ الأعمال		EDA.1	تطوير 5 مناطق صناعية خضراء داخل مختلف أقاليم المنطقة بمساحة إجمالية قدرها 150 هكتارا	50%	1200	✓	✓	✓	✓
		EDA.2	خلق حوالي ستين منطقة أنشطة اقتصادية في مجموع تراب الجهة	10%	500	✓	✓	✓	✓
		EDA.3	مواصلة وتطوير تنظيم المنتدى الاقتصادي الدولي درعة تافيلالت للاستثمار	100%	15			✓	
		EDA.4	تنظيم معرض / ملتقى الطاقات المتجددة	10%	15	✓			✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (8/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع				
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير	ورزازات
الاقتصادي	القطاع المعدني	MIN.1	إنشاء صندوق لدعم مشاريع تحويل وتثمين المنتجات المعدنية	5%	500	✓	✓	✓	✓	✓
		MIN.2	إنشاء مختبر معدني بالجهة	10%	30				✓	
	السياحة	TRS.1	برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات على صعيد درعة- تافيلالت	44%	1388	✓	✓	✓	✓	✓
	اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر	ESV.01	إنشاء مركز "تافيلالت أوفشورينغ" للخدمات المرحلة	30%	120			✓		
		ESV.02	إنشاء مركز "درعة أوفشورينغ" للخدمات المرحلة	30%	60	✓				
		ESV.03	إنشاء حاضنات / مسرعات على المستوى الجهوي لدعم الشركات الناشئة - بشراكة مع فاعلين دوليين	50%	60	✓				
		ESV.04	خلق صندوق لدعم وتمويل المقاولات بالجهة	100%	50	✓	✓	✓	✓	✓
		ESV.05	إنشاء مصنع رقمي جهوي	10%	20			✓		
		ESV.06	تنظيم هاكاثون سنوي حول الإشكاليات الجهوية	100%	6	✓	✓	✓	✓	✓
		ESV.07	إنشاء منصة إلكترونية للوساطة في تقديم خدمات الترجمة ، لا سيما من وإلى اللغة الأمازيغية	100%	2	✓	✓	✓	✓	✓
		ESV.08	دعم تجهيز المباني في الجهة بالمعدات التي تعزز النجاعة الطاقية واستخدام الطاقات المتجددة	10%	420	✓	✓	✓	✓	✓
		ESV.09	تكوين مقاولين ذاتيين في مجال الطاقات المتجددة الصغيرة النطاق (التركيب، الصيانة...)	20%	5	✓	✓	✓	✓	✓

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (9/10)

XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الميزانية مساهمة		الأقاليم المشمولة بالمشروع				
				المجلس الجهوي	(مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير	ورزازات
الاقتصادي	اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر	ESV.10	إطلاق مشاريع تجريبية في مجال الطاقة الشمسية-الفلاحة الأغر يفولطاييك	50%	50	✓	✓	✓	✓	✓
		ESV.11	نشر نموذج الزراعة الدقيقة في مزارع النخيل	10%	100		✓			
		ESV.12	إنشاء منظومة خاصة بخدمات ربوض الطائرات في فترات عدم الاستخدام إضافة إلى تفكيك وإعادة تدوير قطع الطائرات القديمة	25%	100		✓			
		ESV.13	إنشاء مركز للبحث والتطوير في الفلاحة الواحية والمستدامة	20%	50		✓			
		ESV.14	إنشاء مركز للبحث والتطوير في الزراعة الدقيقة	10%	50				✓	
		ESV.15	إنشاء مركز للبحث والتطوير في الطاقات المتجددة	40%	50	✓				
		ESV.16	إنشاء مركز للبحث والتطوير في القطاع المعدني	10%	42				✓	
البيئي والثقافي	التراث والثقافة	CLT.1	إنشاء وتحديث المتاحف لتتضمن التراث المادي واللامادي للجهة	25%	150	✓	✓	✓	✓	✓
		CLT.2	مساهمة الجهة في برنامج الحفاظ على القصور والقنصبات وإعادة تأهيلها	100%	30	✓	✓	✓	✓	✓
		CLT.3	إنشاء وتجهيز معهدين موسيقيين	100%	4	✓			✓	
		CLT.4	إحداث إذاعة جهوية	10%	7	✓	✓	✓	✓	✓
		CLT.5	إقامة حدث سنوي حول الثقافة الصوفية في تامكروت (مؤتمرات ، مناظرات ، إنشاد صوفي ، إلخ.)	30%	10			✓		

لائحة المشاريع المكونة لبرنامج التنمية الجهوية مع ميزانيتها التقديرية ونسبة مساهمة الجهة فيها والأقاليم المشمولة بها (10/10)


XX

الركيزة	المحور	رقم المشروع	المشروع	الأقاليم المشمولة بالمشروع					
				الميزانية مساهمة المجلس الجهوي (مليون درهم)	ميدلت	الرشيدية	زاكورة	تنغير	ورزازات
البيئي والثقافي	المنظومات الطبيعية	ECN.1	إنشاء حزام أخضر حول المدن المهددة بالتصحر أو زحف الرمال	150	10%	✓	✓	✓	✓
		ECN.2	دعم المبادرات الهادفة للحد من التصحر وزحف الرمال	5	100%	✓	✓	✓	✓
		ECN.3	إنشاء 10 محطات أرصاد و30 مسبارا لرصد الفرشات المائية و20 مولدا لمقاومة التجمد	6	10%	✓	✓	✓	✓
الموارد المائية		RHY.1	برنامج للتدخل الهيكلي بخصوص تعبئة الموارد المائية والحفاظ عليها	3025	0%	✓	✓	✓	✓
		RHY.2	برنامج الحماية من الفيضانات ومقاومة الانجراف والتهينة الهيدرولوجية	400	20%	✓	✓	✓	✓
		RHY.3	برنامج تحسين الولوج للماء الشروب	293	41%	✓	✓	✓	✓
		RHY.4	تصميم مخطط جهوي مندمج للحفاظ على الموارد المائية ومقاومة الإجهاد المائي	10	20%	✓	✓	✓	✓
الحكامة	الحكامة	GOV.1	إنشاء خلية توجيه وتتبع لتقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية	-	100%	✓	✓	✓	✓
		GOV.2	تعزيز الموارد البشرية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بما يمكنها من التنفيذ التام لبرنامج التنمية الجهوية	15	100%	✓	✓	✓	✓

ملحق 2 : بطائق لمشاريع منتقاة من
برنامج التنمية الجهوية



AGR.1 Construction et modernisation d'abattoirs et entrepôts frigorifiques

Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture			Porteur du projet	> Conseils Communaux								
Budget	169 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans								
Objectifs & impacts attendus	> Renforcer la qualité, la normalisation et le contrôle de l'abattage et de l'entreposage des viandes					Sources de financement <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Indicatif</div>  <table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>Conseil Régional</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>M. APDEF¹⁾</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>M. IC²⁾</td> </tr> </table>				■	Conseil Régional	■	M. APDEF ¹⁾	■	M. IC ²⁾
■	Conseil Régional														
■	M. APDEF ¹⁾														
■	M. IC ²⁾														
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Construction de 11 entrepôts frigorifiques de stockage et de distribution des viandes rouges > Construction et modernisation de 02 abattoirs agréés > Aménagement de 3 abattoirs dont 1 agréé à Ouarzazate 														
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'abattoirs et entrepôts créés > # de tonnes de capacités ajoutées 		Localisation	Provinces					Espaces projets						
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne	
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Ministre de l'Industrie et du Commerce

AGR.2 Lancement de 6 programmes greentech

Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture			Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾										
Budget	54 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans										
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Contribuer à la reconstitution de la palmeraie et améliorer la valorisation des dattes > Optimiser les techniques de production et la gestion phytosanitaire des palmeraies > Valoriser les ressources génétiques animales locales, conserver la biodiversité et améliorer les pâturages 					Sources de financement	Indicatif										
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Lancement de 6 programmes de recherche pour un investissement global de 54.06 M MAD autour des problématiques de : <ul style="list-style-type: none"> – La reconstitution de la palmeraie par la sélection, la conservation, la caractérisation et la multiplication des ressources génétiques du palmier dattier, – L'économie de l'eau, gestion de la fertilité des sols et optimisation des techniques de production, – La gestion phytosanitaire de la palmeraie marocaine, – La valorisation technologique et agro-industrie des dattes, – La caractérisation, conservation et valorisation des ressources génétiques animales locales, – La conservation de la biodiversité et amélioration des pâturages du Pré-Sahara et le Sahara 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>M. APDEF¹⁾</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Bailleurs de Fonds</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	30%	M. APDEF ¹⁾	50%	Bailleurs de Fonds	20%
Source	Pourcentage																
Conseil Régional	30%																
M. APDEF ¹⁾	50%																
Bailleurs de Fonds	20%																
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de thèses lancées > # d'articles publiés > # d'agriculteurs bénéficiaires 	Localisation	Provinces					Espaces projets									
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne				
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

AGR.3 Création d'un fonds d'appui aux filières artisanales et agricoles de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture			Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾														
Budget	30 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans														
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'accès aux acteurs des secteurs cibles à des financement de leurs projets de développement > Contribuer à l'émergence de nouveaux acteurs 					Sources de financement Indicatif															
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Réalisation d'une étude d'opportunités existantes et futures dans ces filières > Identification des projets prometteurs et créateurs de richesse > Orientation des porteurs de projet vers les activités économiques prometteuses et créatrices d'emploi > Accompagnement des bénéficiaires dans chaque étape de leur développement 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>M. APDEF¹⁾</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>M. TAESS²⁾</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>ANDZOA³⁾</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	20%	M. APDEF ¹⁾	20%	M. TAESS ²⁾	15%	ANDZOA ³⁾	25%	Acteurs privés	20%
Source	Pourcentage																				
Conseil Régional	20%																				
M. APDEF ¹⁾	20%																				
M. TAESS ²⁾	15%																				
ANDZOA ³⁾	25%																				
Acteurs privés	20%																				
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de projets financés > Montant des investissements levés 		Provinces			Espaces projets															
	Localisation		Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne								
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts; 2) Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire; 3) Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et l'Arganier

AGR.4

Création de salons provinciaux de promotion des produits phares locaux, à vocation nationale et internationale (ex. Erfoud - SIDATTES)

Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture			Porteur du projet	> Min. APDEF¹⁾							
Budget	15 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Promouvoir les filières agricoles des différentes provinces (dattes, cerise, amandes, safran, etc.) > Mettre en relation les producteurs régionaux avec des clients marocains et étrangers 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Diversification des canaux de commercialisation pour le secteur de l'artisanat > Validation des filières par province <ul style="list-style-type: none"> – Errachidia : dattes (reconduction annuelle) – Midelt : pommes / cerises (projet pilote) – Ouarzazate : safran / amandes – Tinghir et Zagora : plantes aromatiques et médicinales > Recherche d'éventuels partenaires pour l'organisation des salons (ex. Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ORMVA, Fédérations agricoles) > Création d'un groupe d'organisation du forum, en charge notamment de la communication avant, pendant et après le forum (retour d'expérience, mesure d'impact) > Tenue annuelle des salons provinciaux 					<p>33% Conseil Régional 67% M. APDEF¹⁾</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de participants aux salons > # de transactions tenues pendant le salon 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

AGR.5 Construction d'un hippodrome à la province de Midelt

Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture			Porteur du projet	> SOREC ¹⁾								
Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 3 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer le positionnement de Midelt sur les sports équestres (Tbourida...) > Développer l'offre de loisirs dans la province > Faire de Midelt un pôle nationale d'équitation > Participer au développement du tourisme dans la région 					Sources de financement	Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Réalisation d'une étude de définition du concept et de dimensionnement du projet > Lancement des travaux > Organisation d'événements phares pour améliorer la visibilité du projet de Midelt 					<p>■ Conseil Régional (20%) ■ M. APDEF²⁾ (60%) ■ M. Intérieur/DGCT³⁾ (20%)</p>									
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Etat d'avancement par rapport au planning établi > Nombre d'événements organisés 		Localisation	Provinces					Espaces projets						
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	✓	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne


1) Société Royale d'Encouragement du Cheval 2) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts 3) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

AGR.6 Création d'un centre de recherche et d'amélioration des races chevalines

Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture			Porteur du projet	> SOREC ¹⁾								
Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 2 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer le positionnement de la région sur l'économie du savoir > Positionner la région comme un pôle principal de R&D de la filière équine 					Sources de financement	Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Réalisation d'une étude de faisabilité du projet > Définition du concept et des parties prenantes > Identification des partenaires opérationnels et académiques > Lancement du projet 					<p>20% 20% 60%</p> <ul style="list-style-type: none"> Conseil Régional M. APDEF²⁾ M. Intérieur/DGCT³⁾ 									
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de chercheurs au sein du centre > # de publications scientifiques 		Localisation	Provinces					Espaces projets						
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	✓	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne

1) Société Royale d'Encouragement du Cheval 2) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts via la SOREC

3) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

AGR.7 Formation de conseillers agricoles, y compris conseillers femmes													
Pilier	Economique	Thématique	> Agriculture		Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾							
Budget	5 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Converger régionalement avec les objectifs du plan "Green generation" en matière de conseil et d'encadrement agricole > Améliorer les compétences des agriculteurs de la région et les préparer à la transition vers une agriculture plus technique, plus créatrice de valeur ajoutée et plus durable > Permettre aux coopératives de femmes agricultrices de bénéficier d'un encadrement de conseillères agricoles femmes si elles le souhaitent 				Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition du programme de formation des conseillers en tenant compte des spécificités de l'agriculture locale > Identification des bénéficiaires des formations > Programmation et lancement des formations 				 <p>■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹⁾</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # Conseillers formés > Proportion de l'effectif féminin 	Localisation	Provinces			Espaces projets							
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts via l'Office Nationale du Conseil Agricole

ART.1 Création de Zones d'Activités d'Artisanat (ZAA) ou "quartiers d'artisans"

Pilier	Economique	Thématique	> Artisanat			Porteur du projet	> Min. TAESS ¹⁾												
Budget	60 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 2 ans												
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Fournir aux artisans un espace adéquat pour la production et la commercialisation de leurs produits > Eviter la gêne occasionnée par l'implantation de certaines activités dans les zones résidentielles 					Sources de financement Indicatif													
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Réhabilitation du complexe artisanal d'Errachidia (projet pilote) <ul style="list-style-type: none"> – Construction de magasins pour la production et la commercialisation – Construction d'un centre de formation professionnelle – Construction d'une salle d'exposition & salle multidisciplinaire – Installations administratives > Identification et priorisation des lieux pour la création de ZAAs et recherche de partenaires > Réalisation des travaux de construction, démarrage du recrutement et de la formation du personnel de gestion des ZAA > Déploiement dans les autres provinces 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>M. TAESS¹⁾</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>M. Intérieur/DGCT²⁾</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	10%	M. TAESS ¹⁾	50%	M. Intérieur/DGCT ²⁾	20%	Acteurs privés	20%
Source	Pourcentage																		
Conseil Régional	10%																		
M. TAESS ¹⁾	50%																		
M. Intérieur/DGCT ²⁾	20%																		
Acteurs privés	20%																		
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de bénéficiaires > Nombre de visiteurs > Nombre de ZAAs 		Provinces			Espaces projets													
	Localisation		Quarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne						
			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓								

1) Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

ART.2 Construction de "maisons de l'artisan"

Pilier	Economique	Thématique	> Artisanat			Porteur du projet	> Min. TAESS ¹⁾							
Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 1 an							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Fournir aux artisans un espace adéquat pour la promotion et la commercialisation de leurs produits > Accompagner les artisans de la région dans la participation aux événements commerciaux à l'échelle nationale et internationale 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition du concept en collaboration avec les parties prenantes publiques et les représentants des artisans > Choix de la localisation et réalisation du projet > Communication auprès des artisans de la région > Lancement des actions d'accompagnement 					<p>50% Conseil Régional 25% M. TAESS¹⁾ 25% Acteurs privés</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de bénéficiaires > Nombre d'actions d'accompagnement 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

ART.3

Projet de valorisation des tapis issus de l'artisanat de la région notamment Ouzguita

Pilier	Economique	Thématique	> Artisanat			Porteur du projet	> Min. TAESS ¹⁾																
Budget	43 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 2 ans																
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Participer au rayonnement culturel de la région au niveau national et international > Promouvoir le savoir-faire artisanal de la région > Générer des revenus supplémentaires pour les artisans 					Sources de financement Indicatif																	
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Conception de dispositifs / d'événements de promotion tu tapis (exhibitions, ventes aux enchères, ateliers de tissage, prestations artistiques, dégustations culinaires typiques, etc.) > Recherche de partenaires > Lancement du projet 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Fondation CDG¹⁾</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>Conseils provinciaux</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Maison de l'Artisan</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>M. TAESS¹⁾</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>M. IC²⁾</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	19%	Fondation CDG ¹⁾	36%	Conseils provinciaux	10%	Maison de l'Artisan	19%	M. TAESS ¹⁾	17%	M. IC ²⁾	9%
Source	Pourcentage																						
Conseil Régional	19%																						
Fondation CDG ¹⁾	36%																						
Conseils provinciaux	10%																						
Maison de l'Artisan	19%																						
M. TAESS ¹⁾	17%																						
M. IC ²⁾	9%																						
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Etat d'avancement du projet > Nombre d'exposants et de festivaliers 		Localisation			Provinces			Espaces projets														
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne										
			✓					✓															

1) Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

2) Ministère de l'Industrie et du Commerce

CIN.1 Création d'un village cinématographique à Ouarzazate

Pilier	Economique	Thématique	> Industrie du cinéma			Porteur du projet	> Centre Cinématographique Marocain									
Budget	560 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans									
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Promouvoir les potentialités cinématographiques de la région au niveau international > Attirer des productions cinématographiques dans la région et développer les activités en aval de la chaîne de valeur (ex. production, montage) > Développer le tourisme intérieur (# de touristes, allongement de la durée moyenne) 					Sources de financement Indicatif										
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Projet intégré "one-stop-shop" permettant aux producteurs d'accéder à l'ensemble des services / infrastructures nécessaires à la réalisation des œuvres cinématographiques > Coordination entre les acteurs publics et privés impliqués (ex. Ministère de la Culture, Centre Cinématographique Marocain, investisseurs privés) 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>CCM¹⁾</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>			Catégorie	Pourcentage	Acteurs privés	80%	CCM ¹⁾	15%	Conseil Régional	5%
Catégorie	Pourcentage															
Acteurs privés	80%															
CCM ¹⁾	15%															
Conseil Régional	5%															
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de productions cinématographiques tournées dans la région > # de touristes visitant le village 		Localisation			Espaces projets										
			Provinces													
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne			
			✓			✓										

1) Centre Cinématographique Marocain

CIN.2 Appui à l'organisation d'un festival de cinéma dans la région

Pilier	Economique	Thématique	> Industrie du cinéma			Porteur du projet	> Min. TAESS ¹⁾						
Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Asseoir la crédibilité et la notoriété de la région en tant que destination mondiale de l'industrie du cinéma > Promouvoir les potentialités cinématographiques de la région au niveau international 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les acteurs publics et privés impliqués (ex. Ministère de la Culture, Centre Cinématographique Marocain,...) et définition d'une thématique phare > Mise en place d'une équipe d'organisation du festival et définition de la thématique > Recherche de partenariats à l'international et à la communication des opportunités cinématographiques offertes par la région > Tenue du festival à une fréquence annuelle 					<p>30% 35% 35%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional ■ CCM²⁾ ■ M. TAESS¹⁾ 							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de participants de marque au festival > Couverture médiatique 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓		✓				✓				

1) Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire

2) Centre Cinématographique Marocain

COM.1 Appui à la création de marchés de gros dans les 5 provinces

Pilier	Economique	Thématique	> Commerce			Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾							
Budget	190 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Permettre aux commerçants et habitants de la région d'accéder avec un minimum d'intermédiaires à des produits agricoles de qualité > Valoriser le potentiel agricole de la région et augmenter la part de la valeur ajoutée captée par les producteurs > Encadrer et moderniser la vente des produits agricoles dans le respect des normes sanitaires 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de l'Agriculture et l'ORMVA pour définir le projet, ainsi que les modalités de fonctionnement (superficie, type de produits agricoles accueillis, mode de gestion, opérateur, localisation, etc.) > Réalisation des travaux de construction, démarrage du recrutement et de la formation du personnel > Mise en service du marché de gros 					<p>■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹⁾ ■ M. IC²⁾</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Valeur des échanges générés > # visiteurs annuel 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Ministre de l'Industrie et du Commerce

COM.2 Aménagement de souks de bétail à rayonnement national à Erich et Siroua

Pilier	Economique	Thématique	> Commerce			Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾						
Budget	30 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Elargir le bassin de clientèle des éleveurs de la région pour atteindre une échelle multirégionale ou nationale > Valoriser le potentiel de l'élevage animal de la région > Encadrer et moderniser la vente d'animaux vivants dans le respect des normes sanitaires 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Discussion avec le Ministère de l'Agriculture et l'ORMVA pour définir le projet, ainsi que les modalités de fonctionnement (superficie, type de bétail accueilli, mode de gestion, opérateur, etc.) > Réalisation des travaux de construction, démarrage du recrutement et de la formation du personnel > Mise en service du souk à bétail 					<p>33% 33% 33%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹⁾ ■ M. Intérieur/DGCT²⁾ 							
Indicateurs de suivi	> Valeur des échanges générés	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓						✓	✓			

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

COM.3

Création d'une plateforme digitale de promotion et de commercialisation des produits du terroir et d'artisanat de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Artisanat			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	3 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 1 an							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Diversifier les canaux de vente des producteurs locaux et augmenter leur revenu > Permettre aux producteurs locaux d'accéder sans intermédiaires aux bassins de consommation 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition des besoins précis > Conception de la plateforme, sa mise en place et formation d'une équipe d'animation > Stimulation via des campagnes de communication de l'utilisation de la plateforme par les producteurs locaux > Promotion ciblée de la plateforme au sein des bassins de clientèle (grandes villes...) 					<p>100% Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de visites sur la plateforme > Nombre de de transactions réalisées 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EDA.1

Développement de 5 Zones Industrielles vertes au sein des différentes provinces de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	1 200 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Développer des zones industrielles viabilisées et équipées répondant aux standards nationaux > Proposer des lots destinés aux activités industrielles à des prix attractifs et permettre aux acquéreurs de développer leurs projets dans des lots équipés > Attirer les investisseurs au sein des provinces de la région et accélérer le développement du tissu industriel régional 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> – Création des 5 zones industrielles à Errachidia (200 Ha), Ouarzazate (100 Ha), Midelt (30 Ha), Tinghir (30 Ha) et Zagora (30 Ha) > Acquisition du foncier par le conseil régional et réalisation des études : Topographie, urbanisme, faisabilité, voirie réseaux divers, géotechnique > Réalisation des Travaux In-Site et Hors-Site > Commercialisation des lots fonciers auprès d'acteurs économiques opérant /souhaitant s'implanter dans la région 				<p>■ Conseil Régional ■ M. IC¹ ■ Bailleurs de Fonds</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'entreprises implantées > Croissance des investissements > Avancement des travaux 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	

1) Ministre de l'Industrie et du Commerce

EDA.2

Création de zones d'activités économiques (10 ZAE) sur l'ensemble du territoire

Pilier	Economique	Thématique	> Environnement des affaires		Porteur du projet	> Min. de l'Industrie et du Commerce							
Budget	500 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Mettre à la disposition des PME et des artisans de la région des espaces adaptés à l'exercice de leurs activités et dotés des facilités logistiques et administratives > Accélérer le développement du tissu économique régional au niveau des PME et TPE 				Sources de financement		Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Etude du marché et évaluation des besoins en surface (superficie, typologie d'activités à accueillir), et diagnostic d'intégration aux infrastructures existantes > Définition d'un Plan d'aménagement des 10 ZAE (identification du foncier, master plan, phasage temporel) > Aménagement des 10 zones, 2 par province (spécialisations à définir) 				<p>■ Conseil Régional ■ M. IC¹ ■ M. Intérieur/DGCT² ■ Acteurs privés</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'entreprises implantées > VA créée > Emplois créés 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Industrie et du Commerce

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

EDA.3

Poursuite et développement de l'organisation du Forum Economique International Drâa Tafilalet de l'investissement

Pilier	Economique	Thématique	> Environnement des affaires			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	15 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 4 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Promouvoir les potentialités de la région au niveau international > Attirer des investissements dans la région notamment dans les secteurs clés (EnR, agriculture, économie du savoir) 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les acteurs publics et la société civile impliqués (ex. Ministère de l'industrie, CRI de Draa-Tafilalet...) > Création d'une cellule d'organisation du forum > Recensement et qualification d'opportunités d'investissement régionales ; création d'une base de données des porteurs de projet en recherche de financement en collaboration avec le CRI > Tenue du Forum à une fréquence annuelle 					<p>100%</p> <p>■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de participants au forum > Croissance des investissements 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓					✓					

EDA.4 Organisation d'un salon / forum des énergies renouvelables

Pilier	Economique	Thématique	> Environnement des affaires		Porteur du projet	> Min. TEDD / MASEN ¹⁾								
Budget	15 M MAD	Année de lancement	> 2024		Durée de mise en œuvre	> 4 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Promouvoir les potentialités régionales du secteur EnR au niveau international > Attirer des investissements dans le secteur des ENR > Identifier les acteurs pouvant potentiellement se développer au sein de la région 				Sources de financement Indicatif									
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Recherche d'éventuels partenaires pour l'organisation du forum (ex. Ministère de l'Énergie, Masen, Nareva...) > Identification du prestataire/ partenaire organisateur du forum, en charge notamment de la communication avant, pendant et après le forum (retour d'expérience, mesure d'impact) > Tenue du Forum à une fréquence annuelle 				<p> ■ Conseil Régional ■ M. TEDD / MASEN¹⁾ ■ Acteurs privés </p>									
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de participants au forum > Croissance des investissements dans les ENR 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓			✓			✓	✓			

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable en collaboration avec l'Agence Marocaine pour l'Énergie Durable


ESV.1 Création d'un centre d'Offshoring Tafilalet Shore

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte	Porteur du projet	> Conseil Régional
Budget	120 M MAD	Année de lancement	> 2023	Durée de mise en œuvre	> 4 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Renforcer le positionnement de la région sur l'économie du savoir
- > Stimuler la création d'emplois à haute valeur ajoutée

Sources de financement Indicatif



Description globale

- Les acteurs actifs au sein de ce centre couvriront notamment :
 - Le développement informatique et solutions de digitalisation
 - Les prestations d'innovation, conception et R&D au profit des acteurs agricoles et industriels
 - Les services BPO (Business Process Outsourcing), centres d'appels, etc.
- > Réalisation d'une étude de faisabilité du projet (budget, offre existante, taille du marché, localisation, etc.)
- > Lancement d'un appel d'offre pour la construction du centre
- > Ouverture des centres

Indicateurs de suivi

- > Etat d'avancement
- > # entreprises locales
- > # employés

Localisation	Provinces				
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt
				✓	

Espaces projets					
Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	


ESV.2

Création d'un centre d'Offshoring Drâa Shore

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> Conseil Régional																			
Budget	60 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 4 ans																			
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer le positionnement de la région sur l'économie du savoir > Stimuler la création d'emplois à haute valeur ajoutée 				Sources de financement <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;">Indicatif</div>		<p>A pie chart illustrating the funding sources for the project. The chart is divided into two segments: a dark blue segment representing 'Conseil Régional' at 30%, and a grey segment representing 'Acteurs privés' at 70%. A legend to the right of the chart identifies the colors with their respective categories.</p>																		
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> – Les acteurs actifs au sein de ce centre couvriront notamment : <ul style="list-style-type: none"> – Le développement informatique et solutions de digitalisation – Les prestations d'innovation, conception et R&D au profit des acteurs agricoles et industriels – Les prestations à distance au profit de l'industrie du cinéma (montage, etc.) – Les services BPO (Business Process Outsourcing), centres d'appels, etc. > Réalisation d'une étude de faisabilité du projet (budget, offre existante, taille du marché, localisation, etc.) > Lancement d'un appel d'offre pour la construction du centre > Ouverture des centres 																								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Etat d'avancement > # entreprises locataires > # employés 	Localisation	Provinces					Espaces projets																	
			<table border="0"> <tr> <td>Quarzazate</td> <td>Tinghir</td> <td>Zagora</td> <td>Errachidia</td> <td>Midelt</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Quarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	✓					<table border="0"> <tr> <td>Haut Atlas Central</td> <td>Couloir du Piémont</td> <td>Espace du Draa</td> <td>Haut atlas oriental</td> <td>Espace du Tafilalet</td> <td>Zone saharienne</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne	✓				
Quarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt																					
✓																									
Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne																				
✓																									

ESV.3


Création d'incubateurs / accélérateurs pour l'accompagnement des startup au niveau de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du savoir et économie verte			Porteur du projet	> Conseil Régional						
Budget	60 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer le positionnement de la région sur l'économie du savoir > Développer un écosystème d'innovation et de création de start-ups > Offrir à la population locale un espace favorisant l'émergence et la concrétisation d'idées innovantes et génératrices de revenus 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les acteurs et les partenaires potentiels nationaux ou internationaux (ex. espace Bidaya, SOS Pulse, Station F) > Élaboration du programme d'incubation/accélération et définition des modalités de fonctionnement (processus de sélection des projets, offre d'accompagnement et de formation, accès au financement,...) > Ouverture de l'incubateur et lancement de l'appel à candidature au niveau régional et national 					 <p>50% 50%</p> <p>■ Conseil Régional ■ M. TNRA¹</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de start-ups incubées > Montant des investissements levés par les start-ups du programme 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Quarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓		✓				✓		✓		

1) Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration

ESV.4

Création d'un fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte			Porteur du projet	> Centre Régional d'Investissement						
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Soutenir l'employabilité des jeunes et promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et d'initiative > Faire émerger des projets innovants en mesure de se transformer en "champions nationaux" par la suite 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition de la vocation du fonds (sous-segments adressables : startups, projets créateurs d'emplois, secteurs clés de la région...) > Mise en place d'un système de promotion de l'entrepreneuriat et d'insertion économique des jeunes > Collaboration avec les structures d'incubation pour monter une offre d'accompagnement globale comprenant l'accompagnement et le financement > Lancement de campagnes/événements d'identification et de sélection de projets bénéficiaires 					 <p>100%</p> <p>■ Conseil Régional</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de start-ups et de projets financés > Volume des montants investis 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESV.6

Organisation d'un hackathon annuel ayant pour thématique les problématiques de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du savoir et économie verte	Porteur du projet	> Conseil Régional
---------------	-------------------	-------------------	--	--------------------------	--------------------

Budget	6 M MAD	Année de lancement	> 2023	Durée de mise en œuvre	> 5 ans
---------------	---------	---------------------------	--------	-------------------------------	---------

Objectifs & impacts attendus


- > Promouvoir et renforcer le positionnement de la région sur l'économie du savoir
- > Offrir aux jeunes de la région une opportunité de faire valoir leur compétences / préparer des projets innovants
- > Faire profiter la région des compétences des participants venant d'ailleurs pour résoudre des problématiques spécifiques

Description globale

- Un hackathon est un événement qui réunit plusieurs personnes ayant diverses compétences, afin de créer des solutions innovantes grâce à l'intelligence collective, sur une thématique précise en 2 à 3 jours
- > Définition de la problématique du hackathon et identification des participants
- > Élaboration du programme du hackathon et définition des modalités logistiques
- > Lancement d'une campagne de communication nationale
- > Tenue du hackathon à une fréquence annuelle
- > Exploitation des résultats

Sources de financement

Indicatif



Indicateurs de suivi

- > # de participants
- > Couverture médiatique

Localisation

Provinces


Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt
✓	✓	✓	✓	✓

Espaces projets

Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESV.7

Création d'une plateforme électronique d'intermédiation sur les prestations de services de traduction notamment depuis et vers la langue Amazigh

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> ANAPEC ¹⁾							
Budget	2 M MAD	Année de lancement	> 2024		Durée de mise en œuvre	> 1 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Tirer profit de l'opérationnalisation du caractère officiel de la langue Amazigh (qui engendrera des besoins très importants en matière de traduction d'archives, de documents, de sites web, etc.) pour créer des opportunités d'emploi pour les habitants de la région > Faciliter l'interface entre les donneurs d'ordre de la traduction et les prestataire installés au sein de la région 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition du concept > Mise en place de la plateforme et recrutement d'une équipe d'animation > Mise en place d'une campagne de communication pour la promotion du service en collaboration avec les administrations publiques de proximité 				 <p>100% Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # commandes passées à travers la plateforme > # de traducteurs inscrits 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences

ESV.8

Appui à l'équipement des bâtiments de la région en installations favorisant l'efficacité énergétique et l'usage des EnR

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> Min. TEDD ¹⁾								
Budget	420 M MAD	Année de lancement	> 2024		Durée de mise en œuvre	> 4 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Obtenir un parc de bâtiments efficaces en consommation énergétique > Réduire l'empreinte écologique des entreprises et établissements publics de la région > Stimuler la création d'emplois dans le secteur des EnR à petite échelle 				Sources de financement Indicatif									
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification des bâtiments bénéficiaires > Evaluation du besoin > Sélection des prestataires (start-ups, installateurs, etc.) > Déploiement du projet 				<p> ■ Conseil Régional ■ M. TEDD¹⁾ ■ Acteurs privés </p>									
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de bâtiments équipés > # kWh économisés 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable


ESV.9

Formation d'auto-entrepreneurs dans les métiers relatifs aux EnR sur de petites échelles (ex. installation, maintenance)

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du savoir et économie verte		Porteur du projet	> Min. TEDD ¹⁾											
Budget	5 M MAD	Année de lancement	> 2024		Durée de mise en œuvre	> 3 ans											
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Promouvoir l'emploi et l'entreprenariat au sein de la région > Accélérer le développement de l'utilisation des EnR chez les ménages (notamment dans le rural) 				Sources de financement Indicatif <table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>M. TEDD¹⁾</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Autres acteurs</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Bailleurs de Fonds</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>			Source	Pourcentage	Conseil Régional	20%	M. TEDD ¹⁾	25%	Autres acteurs	30%	Bailleurs de Fonds	25%
Source	Pourcentage																
Conseil Régional	20%																
M. TEDD ¹⁾	25%																
Autres acteurs	30%																
Bailleurs de Fonds	25%																
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les acteurs publics et privés impliqués et Identification des besoins en métiers pour le développement de l'EnR chez les ménages de la région > Élaboration d'un programme de formation / accompagnement des auto-entrepreneurs dans les métiers identifiés > Appel à projets / candidatures auprès de la société civile pour mettre en œuvre le programme de formation > Lancement de la formation en utilisant les capacités / infrastructures des instituts de formation professionnelle 																
Indicateurs de suivi	> # d'auto-entrepreneurs créés	Localisation	Provinces					Espaces projets									
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne				
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable

ESV.10 Agrivoltaïsme - Projets pilotes

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte			Porteur du projet	> Min. TEDD ¹⁾							
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2025			Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Déployer des panneaux photovoltaïques adaptés à l'environnement agricole (panneau pivotant permettant de contrôler l'ensoleillement des parcelles) > Renforcer la part de l'électricité renouvelable au sein de la région 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification des partenaires et définition du concept > Choix de localisation pour le lancement de projets pilotes > Lancement des projets 					 <p>50% 50%</p> <p>■ Conseil Régional ■ Acteurs privés¹⁾</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'exploitations bénéficiaires > kWh produits 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable


ESV.11

Mise en place de l'agriculture de précision sur les exploitations de palmiers-dattiers

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte	Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2023	Durée de mise en œuvre	> 5 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Minimiser l'impact des grands projets agricoles sur les ressources hydriques de la région
- > Accompagner la transition de la région vers une agriculture plus productive et durable



Description globale

- > Définition du concept
- > Identification des partenaires au sein des porteurs des grands projets agricoles au sein de la région
- > Réalisation du montage technico-financier du projet
- > Lancement de projets pilotes
- > Déploiement à large échelle

Indicateurs de suivi


- > # de parcelles équipées
- > Niveau d'économie d'eau

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓				✓		✓	

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

ESV.12

Création d'un écosystème de parking d'avions à longue durée et de démantèlement & recyclage d'aéronefs en fin de vie

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> Conseil Régional d'Investissement							
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Diversifier les écosystèmes créateurs d'emplois et de richesse au sein de la région > Tirer profit de la disponibilité de l'espace et du climat peu humide au sein de la région pour proposer des services de parking (et de maintenance éventuellement) aux aéronefs en périodes de non utilisation > Renforcer la présence de la région sur l'économie circulaire à travers le démantèlement et le recyclage des aéronefs en fin de vie 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Prospection des acteurs internationaux pouvant être intéressés par cette offre de services > Définition du concept du projet > Recherche de partenaire et d'investisseurs > Identification d'un foncier limitrophe de l'aéroport d'Errachidia compte tenu de son accessibilité et des conditions climatiques favorables > Le traitement de fin de vie des avions et valorisation de ses différents composants (en particulier l'aluminium) présente une opportunité forte au vue des besoins domestiques 												
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'aéronefs installés sur le parking > # d'aéronefs démantelés > Emplois créés 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne

ESV.13

Création d'un centre de R&D dans l'agriculture oasisienne & durable

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾									
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2024		Durée de mise en œuvre	> 2 ans									
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Asseoir l'expertise régionale dans l'agriculture oasisienne et durable à l'échelle mondiale > Doter l'agriculture de la région des connaissances et des moyens techniques pour améliorer sa création de valeur tout en garantissant sa pérennité > Transformer ce savoir faire en offre exportable de service à haute valeur ajoutée > Attirer des chercheurs / ingénieurs du secteur de l'agriculture oasisienne & durable dans la région 				Sources de financement	Indicatif									
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition de la vision et du programme de recherche visés par le centre en collaboration avec les partenaires > Coordination avec les acteurs publics et privés en prenant en compte la potentielle coopération internationale avec des instituts / centres de recherche étrangers > Recrutement du personnel (chercheurs, ingénieurs, etc.) et mise en service du centre > Lancement des programmes de recherche 				<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>M. APDEF¹⁾</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>			Source	Pourcentage	Conseil Régional	20%	M. APDEF ¹⁾	60%	Acteurs privés	20%
Source	Pourcentage														
Conseil Régional	20%														
M. APDEF ¹⁾	60%														
Acteurs privés	20%														
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de programmes de recherche lancés > évolution du budget de R&D 	Localisation	Provinces					Espaces projets							
			Ouarezazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne		
			✓					✓							

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

ESV.14 Création d'un centre de R&D dans l'agriculture de précision

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du Savoir et Economie Verte		Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾							
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Permettre, grâce à la recherche de pointe, de concilier le développement agricole de la région et l'usage raisonné et durable des intrants notamment hydriques > Accompagner les opérateurs agricoles de la région des technologies permettant de moderniser leurs exploitations > Transformer ce savoir faire en offre exportable de service à haute valeur ajoutée > Attirer des chercheurs / ingénieurs du secteur de l'agriculture de précision dans la région 				Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Permettre, grâce à la recherche de pointe, de concilier le développement agricole de la région et l'usage raisonné et durable des intrants notamment hydriques > Accompagner les opérateurs agricoles de la région des technologies permettant de moderniser leurs exploitations > Transformer ce savoir faire en offre exportable de service à haute valeur ajoutée > Attirer des chercheurs / ingénieurs du secteur de l'agriculture de précision dans la région 				<p>■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹⁾ ■ Acteurs privés</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de programmes de recherche lancés > évolution du budget de R&D 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
						✓						✓	

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

ESV.15

Création d'un centre de R&D dans les énergies renouvelables

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du savoir et économie verte		Porteur du projet	> Min. TEDD ¹⁾						
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Consolider le positionnement de la région sur les énergies renouvelables > Capitaliser sur les expériences / projets réalisées sur place pour promouvoir le développement du secteur au Maroc et à l'international notamment en Afrique > Impulser la création d'un pôle de savoir et de projets EnR en intégrant la vocation de coopération internationale 				Sources de financement Indicatif <p>■ Conseil Régional ■ M. APDEF²⁾ ■ Bailleurs de Fonds</p>							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition de la vision et du programme de recherche visés par le centre en collaboration avec les partenaires > Coordination avec les acteurs publics et privés en prenant en compte la potentielle coopération internationale avec des instituts / centres de recherche étrangers > Recrutement du personnel (chercheurs, ingénieurs, etc.) et mise en service du centre > Lancement des programmes de recherche 											
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de programmes de recherche lancés > évolution du budget de R&D 	Localisation	Provinces			Espaces projets						
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement durable

2) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

ESV.16

Création d'un centre de R&D dans le secteur minier

Pilier	Economique	Thématique	> Economie du savoir et économie verte		Porteur du projet	> Min. TEDD ¹⁾								
Budget	42 M MAD	Année de lancement	> 2024		Durée de mise en œuvre	> 2 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Asseoir l'expertise régionale dans le secteur minier en s'intégrant dans la chaîne de valeur et consolider le positionnement de la région en tant que pôle minier national et continental > Attirer des chercheurs / ingénieurs du secteur minier dans la région 				Sources de financement	Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition de la vision et du programme de recherche visés par le centre en collaboration avec les partenaires > Coordination avec les acteurs publics (Ministère, ONHYM) et privés (ex : Managem) du secteur > Recrutement du personnel (chercheurs, ingénieurs, etc.) et mise en service du centre 				<p> ■ Conseil Régional ■ M. TEDD¹⁾ ■ ONHYM²⁾ </p>									
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de programmes de recherche lancés > évolution du budget de R&D 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓					✓					

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable

2) Office National des Hydrocarbures et des Mines

MIN.1

Création d'un fonds d'appui aux projets de transformation et de valorisation des produits miniers

Pilier	Economique	Thématique	> Secteur Minier			Porteur du projet	> Min. de l'Industrie et du Commerce																														
Budget	500 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 2 ans																														
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Encourager l'intégration au sein de la région sur la chaîne de valeur minière pour couvrir des maillons à forte valeur ajoutée (transformation et valorisation des produits miniers) > capturer un maximum de valeur ajoutée au sein de la région à partir des activités minières > Créer des emplois dans l'industrie de transformation minière 					Sources de financement Indicatif																															
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Dimensionnement du fonds et définition de ses sources de financement > Définition des modalités et critères d'octroi des financements > Financement de projets pilotes > Passage au plein régime de financement > Evaluation des impacts 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>M. IC¹</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>M. TEDD²</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Acteurs privés	45%	M. IC¹	30%	M. TEDD²	20%	Conseil Régional	5%																		
Source	Pourcentage																																				
Acteurs privés	45%																																				
M. IC¹	30%																																				
M. TEDD²	20%																																				
Conseil Régional	5%																																				
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de projets financés > Nombre d'unités de transformation créées 		Provinces					Espaces projets																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Localisation</th> <th>Ouarzazate</th> <th>Tinghir</th> <th>Zagora</th> <th>Errachidia</th> <th>Midelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Localisation	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt		✓	✓	✓	✓	✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haut Atlas Central</th> <th>Couloir du Piémont</th> <th>Espace du Draa</th> <th>Haut atlas oriental</th> <th>Espace du Tafilalet</th> <th>Zone saharienne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>						Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Localisation	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt																																
	✓	✓	✓	✓	✓																																
Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓																																

1) Ministre de l'Industrie et du Commerce

2) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable

MIN.2 Création d'un laboratoire minier au sein de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Secteur Minier			Porteur du projet	> Acteurs privés							
Budget	30 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Permettre aux acteurs miniers actifs dans la région de mener les analyses localement > Consolider le positionnement de la région en tant que pôle minier national et continental > Participer à la capitalisation des informations minières géologiques minières de la région 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification des investisseurs intéressés par le projet > Définition du montage financier et institutionnel du projet > Accompagnement des investisseurs dans la mise en place du laboratoire 					<p>80% 10% 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional ■ M. TEDD¹⁾ ■ Acteurs privés 								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de tests réalisés > # de clients locaux > Evolution du nombre de gisements identifiés 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓					✓					

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable

TRS.1

Programme de développement du Tourisme de montagnes et des oasis au niveau de la région

Pilier	Economique	Thématique	> Tourisme			Porteur du projet	> SMIT / Min. TAESS¹⁾						
Budget	1388 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Imposer la région Draa Tafilalet comme une destination emblématique pour l'écotourisme au Maroc en y développant des produits en lien avec la particularité de ses différents espaces > Développer le produit nature dans l'arrière pays en mettant en place des activités touristiques autour des sites naturels 					Sources de financement <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Indicatif</div>							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Jardins des oasis au sein de la province de Errachidia (golf du désert, jardin culturel de Sijilmasa, centre d'accueil touristique, développement des sports naturels, mise en place de plateformes panoramiques, etc.) > Remparts oasis au sein de la province de Midelt (Grand mirador de l'Atlas, Maison du soleil, valorisation touristique des lacs d'Isli, de Tislit et Sidi Ali, etc.) > Oasis de montagne au sein de la province de Tinghir (plateforme panoramique, valorisation des gorges de Todgha, parapente, etc.) > Cure Oasis au sein de la province de Zagora (centre de sablothérapie, bivouac cure, circuit des dunes, etc.) > Oasis solar au sein de la province de Ouarzazate (Maison du soleil, projet solar oasis, etc.) 												
Indicateurs de suivi	> # de visiteurs nationaux et internationaux	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire; 2) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts; 3) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales; 4) Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication; 5) Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier

CLT.1


Création et modernisation de musées valorisant le patrimoine matériel et immatériel de la Région

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Patrimoine et Culture	Porteur du projet	> Min. de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
---------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	---

Budget	150 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 6 ans
---------------	-----------	---------------------------	--------	-------------------------------	---------

Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Valoriser le patrimoine historique et culturel de la région > Offrir des espaces de loisirs et d'intérêt touristique > Générer du revenu et des emplois pour la région
---	---

Sources de financement Indicatif




Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le M. JCC¹) et le M. TAESS²) dans le cadre d'un programme de création, modernisation et entretien du patrimoine matériel et immatériel de la Région. A titre d'exemples non définitifs : <ul style="list-style-type: none"> – Musée retraçant l'histoire préhistorique, antique et médiéval de la région – Musée relatif à la richesse géologique et archéologique – Musée sur l'Histoire de la Résistance – Réhabilitation du musée paléontologique d'Iminoulaouene – Musée de valorisation de l'artisanat et des arts régionaux – Musée de la mémoire, Musée de la culture hébraïque, etc. > Élaboration des programmes d'exposition et d'animation > Lancement des travaux de construction des musées et ouverture
----------------------------	---

Indicateurs de suivi	> # de musées ouverts / réhabilités	Localisation	Provinces					Espaces projets					
	> # de visiteurs		Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	> # d'animations organisées		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication; 2) Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire
 3) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts


CLT.2

Participation au programme de préservation et réhabilitation des Ksours

Pilier	Social	Thématique	> Patrimoine et Culture			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	30 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Préserver et valoriser le patrimoine culturel et urbanistique de la région > Valoriser les Ksours et Kasbahs et les transformer en sites générateurs de revenus 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de la Culture pour l'élaboration de la vision et la stratégie de préservation des Ksours et Kasbahs > Création éventuelle d'une société de développement régional 					 <p>100%</p> <p>■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de Ksours et Kasbahs réhabilités > # de sites valorisés 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CLT.3

Construction et équipement de deux conservatoires

Pilier	Economique	Thématique	> Patrimoine et Culture			Porteur du projet	> Conseil Régional						
Budget	4 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir des espaces de loisirs aux habitants de la région notamment les jeunes > Offrir au patrimoine musical de la région des espaces de diffusion et de professionnalisation 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition des modalités de mise en place des conservatoires > Prise de contact avec les partenaires clés et coordination pour la définition du concept et des activités > Lancement des travaux de construction des conservatoires 					 <p>100%</p> <p>■ Conseil Régional</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'élèves inscrits > # d'animations organisées 		Localisation	Provinces					Espaces projets				
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet
				✓		✓				✓			

CLT.4 Création d'une chaîne radio régionale

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Patrimoine et Culture			Porteur du projet	> Min. de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication						
Budget	7 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 3 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Favoriser la communication de proximité sur l'actualité et les informations pratiques (météo, circulation, etc.) > Renforcer les liens entre les habitants et la région > Valoriser le patrimoine culturel de la région 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Montage technico-financier du projet > Coordination avec les partenaires > Lancement du projet 					<p>90% M. JCC¹) 10% Conseil Régional</p>							
Indicateurs de suivi	> Audience mensuelle	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Quarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

CLT.5

Création d'un événement annuel sur la culture mystique à Tamegroute (conférences, débats, chants mystiques...)

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Patrimoine et Culture			Porteur du projet	> Min. de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication										
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 3 ans										
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Valoriser le patrimoine spirituel et historique lié à la Zoouia Naciriya à l'échelle nationale et internationale et établir la région en un haut lieu de pèlerinage Soufi > Générer de l'activité touristique > Transmettre un héritage ancestral aux plus jeunes générations 					Sources de financement Indicatif											
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition du concept en tenant compte des spécificité de la Zouia Naciryia et en complémentarité avec les évènement existants dans d'autres régions du Maroc > Programmation et préparation de la première édition de l'évènement > Campagne de communication autour de l'évènement via divers canaux au niveau marocain et mondial > Mise en place d'une équipe projet pour la réalisation de l'évènement réunissant plusieurs experts 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>M. JCC¹⁾</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>MAI²⁾</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	30%	M. JCC ¹⁾	50%	MAI ²⁾	20%
Source	Pourcentage																
Conseil Régional	30%																
M. JCC ¹⁾	50%																
MAI ²⁾	20%																
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de visiteurs > Couverture médiatique 		Localisation	Provinces					Espaces projets								
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne			

1) Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

2) Ministère des Affaires Islamiques

ECN.1

Création d'une ceinture verte autour des villes menacées par la désertification ou l'ensablement


Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Ecosystème naturel	Porteur du projet	> Conseils Provinciaux/Communaux
---------------	---------------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------------

Budget	150 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 5 ans
---------------	-----------	---------------------------	--------	-------------------------------	---------

Objectifs & impacts attendus

- > Lutter contre l'ensablement et contribuer à l'adoucissement du climat des villes
- > Renforcer le patrimoine communal en espaces vert et de récréation

Sources de financement Indicatif



Description globale

- > Création d'une ceinture verte à Zagora (projet pilote)
 - assainissement de l'assiette foncière & mobilisation des fonds
 - réalisation d'études et procédure d'appel d'offres
 - création d'une pépinière
 - création de bassins de stockage d'eau
 - mise en place d'un réseau d'irrigation goutte à goutte
 - aménagement de circuits de circulation
 - plantation de 300 ha
- > Priorisation des villes concernées
- > Recherche de partenaires et réalisation des travaux sur le périmètre élargi


Indicateurs de suivi

- > Avancement des travaux
- > Degré d'ensablement / désertification

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts
 2) Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et l'Arganier

ECN.2 Appui aux actions de lutte contre l'ensablement et la désertification

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Ecosystème Naturel			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	5 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 3 ans							
Objectifs & impacts attendus	> Contribuer aux efforts déployés par les différentes collectivités locales et acteurs publics de la région pour protéger les écosystèmes notamment oasiens et forestier de l'ensablement et la désertification					Sources de financement								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Cartographie des programmes et initiatives programmés ou lancés par les autres parties prenantes de la région (collectivités locales...) > Contribution financière pour le renforcement/l'extension/la pérennisation de ces programmes 					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indicatif</div>  <p style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 0;">100%</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre et taille des zones protégés > Superficie reboisée 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	

ECN.3

Création de 10 stations météorologiques, 30 sondes de suivi de nappes et 20 générateurs anti grêle


Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Ecosystème Naturel	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau
Budget	6 M MAD	Année de lancement	> 2024	Durée de mise en œuvre	> 2 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Protéger les populations et les exploitations agricoles des intempéries
- > Anticiper les événements extrêmes liés à l'eau

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Identification de sites propices à l'implantation des équipements dans chaque province
- > Installation des dispositifs et des équipements

Indicateurs de suivi

- > métriques hebdomadaires
- > # sinistres recensés

Localisation

Provinces

Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt
✓	✓	✓	✓	✓

Espaces projets

Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

RHY.1

Programme d'intervention structurant concernant la mobilisation et la préservation des ressources en eau

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Ressources hydriques			Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau										
Budget	3 025 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans										
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Pallier au déficit relatif aux besoins d'approvisionnement en eau potable de certaines villes et localités relevant de la région de Drâa-Tafilalet > Sécuriser l'alimentation en eau des agglomérations de la région de Drâa-Tafilalet > Augmenter la part des eaux de surface mobilisées pour préserver les nappes phréatiques 					Sources de financement Indicatif											
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Sécuriser l'alimentation en eau des agglomérations de la région de Drâa-Tafilalet > Achèvement du barrage Agdez > Réalisation du barrage de Toudgha > Réalisation du barrage de Khank Grou > Réalisation du barrage de Tidighoust 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bailleurs de Fonds</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>M. EE¹</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>				Catégorie	Pourcentage	Bailleurs de Fonds	31%	M. EE¹	46%	Acteurs privés	22%
Catégorie	Pourcentage																
Bailleurs de Fonds	31%																
M. EE¹	46%																
Acteurs privés	22%																
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de Mm3 de capacité de barrages ajoutées > Evolution du niveau des nappes phréatiques 	Localisation	Provinces					Espaces projets									
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne				
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

1) Ministère de l'Equipement et de l'Eau

RHY.2

Programme de protection contre les inondations, de lutte contre l'érosion et d'aménagement hydro-agricole

Pilier | Environnemental & Culturel | **Thématique** | > Ressources hydriques | **Porteur du projet** | > Min. APDEF¹⁾


Budget | 400 M MAD | **Année de lancement** | > 2022 | **Durée de mise en œuvre** | > 6 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Renforcer l'équipement de la région en aménagements hydro-agricoles permettant la lutte contre l'érosion et les inondations
- > Protéger les oasis les plus à risque aux inondations à travers les aménagements hydro-agricoles dédiés
- > Protéger l'écosystème oasien local
- > Protéger les terrain arables locaux des effets de l'érosion
- > Améliorer la qualité de l'eau

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Stabilisation des berges d'eau
- > Amélioration des pratiques culturelles
- > Renforcement des équipements hydro-agricoles

Indicateurs de suivi

- > # de Ha protégés
- > # de bénéficiaires des aménagements hydro-agricole

Localisation

Provinces

Ouarzazate | Tinghir | Zagora | Errachidia | Midelt

✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

Espaces projets

Haut Atlas Central | Couloir du Piémont | Espace du Draa | Haut atlas oriental | Espace du Tafilalet | Zone saharienne

✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

1) Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Ministère de l'Équipement et de l'Eau

RHY.3

Programme d'amélioration de l'accès à l'eau potable

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Ressources hydriques			Porteur du projet	> Min. de l'Équipement et de l'Eau										
Budget	293 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans										
Objectifs & impacts attendus	> Sécuriser et renforcer la mise à niveau des système d'alimentation en eau potable de la région de Drâa-Tafilalet					Sources de financement <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Indicatif</div> <table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>M. EE¹)</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>14%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	41%	M. EE¹)	45%	Acteurs privés	14%
Source	Pourcentage																
Conseil Régional	41%																
M. EE¹)	45%																
Acteurs privés	14%																
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcement de l'alimentation en eau potable des localités de la vallée de Drâa-Tafilalet > Réalisation et renforcement d'équipements des forages d'eau dans la région 																
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de personnes / Douars reliés aux réseau en eau potable > Régularité (évolution du # d'heures de coupures d'eau annuelles,...) 		Localisation	Provinces					Espaces projets								
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne			
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

1) Ministère de l'Équipement et de l'Eau


RHY.4

Elaboration d'un plan régional intégré de préservation des ressources en eau et de lutte contre le stress hydrique

Pilier	Environnemental & Culturel	Thématique	> Ecosystème naturel	Porteur du projet	> Min. de l'Equipeement et de l'Eau
---------------	---------------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------------

Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 2 ans
---------------	----------	---------------------------	--------	-------------------------------	---------

Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Anticiper les besoins hydriques futurs de la région de Drâa-Tafilalet > Prévoir les plans d'action pour la préservation des ressources hydriques de la région de Drâa-Tafilalet et protéger les écosystèmes oasiens et la biodiversité locale > Doter les décideurs d'un outil d'aide à la décision dans le cadre de la lutte contre le stress hydrique
---	--



Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Réalisation d'un plan détaillant les besoins futurs de la région au niveau des agglomérations et des industries > Réalisation d'une étude détaillant les évolution des ressources hydriques de la région > Réalisation d'une étude détaillant les équipements / actions permettant d'optimiser les besoins de la région et d'anticiper les besoins futurs > Préservation des écosystèmes oasiens et de la biodiversité locale
----------------------------	--

Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Délai de réalisation du plan régional > Niveau de prise en compte par les décideurs des conclusions de l'étude 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Equipeement et de l'Eau

DIA.1

Appui à l'organisation du Forum d'accueil et d'orientation pour la diaspora (1 par province - Mountada al jalia el mlaghribiya)

Pilier	Social	Thématique	> Diaspora			Porteur du projet	> Conseil Régional																																			
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans																																			
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Promouvoir les potentialités de la région auprès de la diaspora > Attirer des investissements et des retours vers la région de la diaspora > Créer un espace d'échanges entre les MRE et les acteurs économiques de la Région 					Sources de financement Indicatif																																				
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Création d'une équipe d'organisation du forum au sein de la Région impliquant les acteurs publics et la société civile concernés (ex. Ministère délégué chargé des MRE, Fondation Draa Tafilalet des experts et chercheurs,...) > Planification et l'organisation du forum (contribution financière, communication...) en capitalisant sur la 1ère édition tenue > Tenue du Forum à une fréquence annuelle et par province 					<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: right;">■ Conseil Régional</p>																																				
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de participants au forum > Croissance des investissements 		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localisation</th> <th colspan="5">Provinces</th> <th colspan="6">Espaces projets</th> </tr> <tr> <th>Ouarzazate</th> <th>Tinghir</th> <th>Zagora</th> <th>Errachidia</th> <th>Midelt</th> <th>Haut Atlas Central</th> <th>Couloir du Piémont</th> <th>Espace du Draa</th> <th>Haut atlas oriental</th> <th>Espace du Tafilalet</th> <th>Zone saharienne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Localisation	Provinces					Espaces projets						Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Localisation	Provinces					Espaces projets																																				
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne																															
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																																

EDU.1

Ouverture d'une université pour la région avec des campus dans les 5 provinces et des pôles d'excellence relatifs aux activités phares de la région

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. ESRSI ¹⁾										
Budget	520 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans										
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir des opportunités de formation plus complètes aux bacheliers permettant de les retenir pour réaliser leurs études dans l'université de la région > Installer un cadre propice au développement des travaux de R&D dans les activités phares de la région (EnR, Agriculture, Mine) 					Sources de financement Indicatif											
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et les acteurs / entreprises présentes dans la région afin notamment de concilier les programmes de formation avec les besoins en compétences ; discussion avec les bailleurs de fonds internationaux concernant le financement > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires ; positionnement de noyaux multidisciplinaires par province > Lancement des travaux de construction de l'Université et recrutement du personnel (professeurs, chercheurs, personnel parascolaire et administratif) > Mise en service de l'Université et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants) 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>M. ESRSI¹⁾</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Bailleurs de Fonds</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>				Source	Pourcentage	Conseil Régional	10%	M. ESRSI ¹⁾	80%	Bailleurs de Fonds	10%
Source	Pourcentage																
Conseil Régional	10%																
M. ESRSI ¹⁾	80%																
Bailleurs de Fonds	10%																
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'étudiants accueillis > # de programmes de R&D lancés 	Localisation	Provinces					Espaces projets									
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne				
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

1) Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

EDU.2

Création d'une école d'ingénieurs spécialisée dans les EnR et la transition énergétique


Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation	Porteur du projet	> Min. TEDD¹⁾
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2023	Durée de mise en œuvre	> 3 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Renforcer le positionnement et le rayonnement de la région sur les EnR
- > Renforcer l'écosystème régional en matière d'EnR pour dépasser le maillon quasi-exclusif de la production
- > Proposer aux étudiants marocains et africains des formations de pointe (à proximité des sites de production à Ouarzazate et Midelt) dans des métiers de plus en plus demandés dans le marché du travail

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Coordination avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et les acteurs / entreprises présentes dans la région afin notamment de concilier les programmes de formation avec les besoins en compétences ; discussion avec les bailleurs de fonds internationaux concernant le financement
- > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires
- > Lancement des travaux de construction et recrutement du personnel (professeurs, chercheurs, personnel parascolaire et administratif)
- > Mise en service de l'école et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants)

Indicateurs de suivi

- > # d'étudiants
- > % d'insertion professionnel après 3 mois

Localisation

Provinces

Ouarzazate Tinghir Zagora Errachidia Midelt



Espaces projets

Haut Atlas Central Couloir du Piémont Espace du Draa Haut atlas oriental Espace du Tafilalet Zone saharienne



1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable

EDU.3

Création d'une école d'ingénieurs agronomes et vétérinaires au sein de la région (éventuellement en partenariat avec l'IAV de Rabat)

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾			
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 3 ans			
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Accompagner la transition de la région vers des activités agricoles plus technologiques et plus pérennes > Renforcer les ressources humaines agricoles de haut de niveau et la création de valeur ajoutée agricole > Doter Zagora d'un projet structurant 					Sources de financement Indicatif				
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et les acteurs / entreprises présentes dans la région afin notamment de concilier les programmes de formation avec les besoins en compétences ; discussion avec les bailleurs de fonds internationaux concernant le financement > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires > Lancement des travaux de construction et recrutement du personnel (professeurs, chercheurs, personnel parascolaire et administratif) > Mise en service de l'école et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants) 					<p>■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹⁾ ■ Acteurs privés</p>				
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'étudiants > % d'insertion professionnel après 3 mois 		Provinces Ouarzazate Tinghir Zagora Errachidia Midelt			Espaces projets Haut Atlas Central Couloir du Piémont Espace du Draa Haut atlas oriental Espace du Tafilalet Zone saharienne				
	Localisation		✓			✓				

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

EDU.4

Création d'une école d'ingénieurs dans le secteur des mines et la transformation des produits miniers

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. TEDD ¹⁾						
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2025			Durée de mise en œuvre	> 3 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Accompagner la transition de la région vers des activités minières plus créatrices de valeur et plus respectueuses de l'environnement > Renforcer les ressources humaines minières de haut de niveau au sein de la région > Doter Tinghir d'un projet structurant 					Sources de financement Indicatif <p>■ Conseil Régional ■ M. TEDD¹⁾ ■ Acteurs privés</p>							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et les acteurs / entreprises présentes dans la région afin notamment de concilier les programmes de formation avec les besoins en compétences ; discussion avec les bailleurs de fonds internationaux concernant le financement > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires > Lancement des travaux de construction et recrutement du personnel (professeurs, chercheurs, personnel parascolaire et administratif) > Mise en service de l'école et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants) 												
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'étudiants > % d'insertion professionnel après 3 mois 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓					✓					

1) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable

EDU.5 Création d'une ENCG

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. ESRSI ¹⁾						
Budget	40 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 3 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Doter les différents secteurs économiques de la région des cadres (gestion, finance..) en mesure d'accompagnement leur développement > Permettre aux bacheliers de la région de faire des études commerciales de haut niveau sans quitter la région 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et les acteurs / entreprises présentes dans la région afin notamment de concilier les programmes de formation avec les besoins en compétences > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires > Lancement des travaux de construction et recrutement du personnel (professeurs, chercheurs, personnel parascolaire et administratif) > Mise en service de l'école et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants) 					<p>■ Conseil Régional ■ M. ESRSI¹⁾ ■ M. IC²⁾</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'étudiants > % d'insertion professionnel après 3 mois 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓					✓					

1) Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

2) Ministre de l'Industrie et du Commerce

EDU.6

Création d'écoles régionales de coding et de programmation (ex. antenne de l'école 1337)

Pilier | Social | **Thématique** | > Education et Formation | **Porteur du projet** | > Conseil Régional

Budget | 60 M MAD | **Année de lancement** | > 2023 | **Durée de mise en œuvre** | > 3 ans

Objectifs & impacts attendus


- > Former les jeunes de la région aux métiers de la programmation informatique ouvrant une potentialité de perspectives d'entrepreneuriat ou d'emploi en entreprises
- > Participer au positionnement de la région sur l'économie du savoir

Description globale

- > Coordination avec des partenaires potentiels pour l'ouverture d'une école de coding (ex. 1337, autres partenaires internationaux, entreprises)
- > Définition des modalités de fonctionnement (programme d'études, conditions d'accès, financement, insertion professionnelle)
- > Lancement des travaux de construction de l'école, et du recrutement des professeurs et des étudiants
- > Mise en service de l'école et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants)

Sources de financement

Indicatif



Indicateurs de suivi

- > # d'étudiants
- > % d'insertion professionnel après 3 mois
- > # de start-ups créées à l'issue du cursus

Localisation

Provinces

Ouarzazate Tinghir Zagora Errachidia Midelt

✓

✓

Espaces projets

Haut Atlas Central Couloir du Piémont Espace du Draa Haut atlas oriental Espace du Tafilalet Zone saharienne

✓


✓

1) Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

2) Office Chérifien des Phosphates

EDU.7 Création de classes préparatoires d'excellence (modèle Lydex à Benguerir et LyMed à Tanger)													
Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation		Porteur du projet	> Université Mohammed VI Polytechnique							
Budget	40 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir aux bacheliers les plus méritants (notamment issus de la région) l'opportunité d'intégrer les meilleures écoles internationales grâce à des classes préparatoires d'excellence disposant de moyens importants leur permettant d'attirer les meilleurs professeurs et de proposer les meilleures conditions de préparations > Participer au positionnement de la région sur l'économie du savoir 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les porteurs et financeurs potentiels du projet (UM6P, MASEN, Managem, etc.) > Lancement du projet 				<p>A pie chart divided into two equal halves. The left half is grey and labeled '50%' with 'Acteurs privés' below it. The right half is dark blue and labeled '50%' with 'Conseil Régional' below it.</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'étudiants > % d'intégration aux grands écoles 	Localisation	Provinces			Espaces projets							
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓			✓							

EDU.8 Création d'un institut de formation des traducteurs depuis et vers l'Amazigh

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation		Porteur du projet	> Min. ESRSI ¹⁾							
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Tirer profit de l'opérationnalisation du caractère officiel de la langue Amazigh (qui engendrera des besoins très importants en matière de traduction d'archives, de documents, de sites web, etc.) pour créer des opportunités d'emploi pour les habitants de la région > Doter les jeunes de la région des compétences leur permettant de traduire de manière professionnelle depuis et vers l'Amazigh standard 				Sources de financement Indicatif  <p>■ Conseil Régional ■ M. ESRSI¹⁾</p>								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les partenaires clés (IRCAM, etc.) > Evaluation des besoins en matière de traducteurs depuis et vers l'Amazigh > Définition du concept > Lancement du projet 												
Indicateurs de suivi	> # étudiants inscrits	Localisation	Provinces			Espaces projets							
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
													✓

1) Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

EDU.9

Création et Renforcement des Formations Professionnelles des Filières Régionales Clés dans le Cadre de la Cité des Métiers et des Compétences

Pilier | Social | **Thématique** | > Education et Formation | **Porteur du projet** | > OFPPT¹⁾


Budget | 200 M MAD | **Année de lancement** | > 2022 | **Durée de mise en œuvre** | > 6 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Offrir des opportunités de formation professionnelle en adéquation avec les besoins en compétences de la région
- > Améliorer le taux d'activité de la population locale et réduire l'exode rural

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Coordination avec le Département de la Formation Professionnelle et l'OFPPT dans le cadre du programme national des Cités des métiers et des compétences
- > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires pour au moins 5 instituts spécialisés :
 - Secteur minier
 - Secteur des énergies renouvelables
 - Secteur de l'artisanat / écotourisme
 - Secteur de l'agriculture (spécialisation dans les oasis)
 - Secteur de la construction (spécialisation matériaux locaux)

Indicateurs de suivi

- > # de diplômés insérés
- > Part des emplois occupés par des locaux dans l'économie régionale

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

1) Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

EDU.10


Création de 2 instituts de formation professionnelle agricole et extension des 2 centres existants

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. APDEF¹⁾							
Budget	95 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 4 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer l'adéquation entre l'offre de formation professionnelle et les besoins du marché de l'emploi au sein de la région > Accompagner la transition de la région vers des activités agricoles plus technologiques et plus pérennes 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Département de la Formation Professionnelle sur le modèle des 2 centres existants > Définition des filières d'enseignement, des programmes, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires > Mise en service des 2 instituts et extension des 2 centres existants 					<p>A pie chart illustrating the distribution of funding sources. The largest portion is 40% from M. APDEF¹ (light blue), followed by 30% from the Conseil Régional (dark blue) and 30% from DFP² (grey).</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de diplômés > taux d'insertion 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Départements de Formation Professionnelle

EDU.11 Création de quatre lycées agricoles (Midelt, Zagora, Tinghir et Ourzazate)

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. APDEF ¹⁾							
Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Créer la vocation agricole chez des jeunes en préparation à une carrière dans le secteur > Renforcer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché de l'emploi au sein de la région > Accompagner la transition de la région vers des activités agricoles plus technologiques et plus pérennes 					Sources de financement Indicatif 								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les Ministère de l'Education Nationale > Evaluation du besoin et dimensionnement de la capacité > Programmation des 4 lycées > Réalisation des travaux 													
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'étudiants > % d'insertion professionnel 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓		✓		✓	✓			

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Direction de Formation Agricole

EDU.12

Renforcement des infrastructures d'hébergement scolaire (internat, Dar Talib), en particulier en milieu rural

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation		Porteur du projet	> Min. ENPS ¹⁾							
Budget	150 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer la couverture régionale en capacité d'accueil éducative > Offrir des solutions d'hébergement pour les élèves, notamment de zones rurales > Diminuer le taux de décrochage scolaire en améliorant les conditions d'accueil 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification & priorisation des zones à cibler pour la construction/rénovation d'internats en fonction des taux de décrochage scolaire, notamment chez les filles à l'entrée au collège > Dimensionnement des internats (capacités) > Lancement des travaux de construction et ouverture des centres d'hébergement 				<p>■ Conseil Régional (20%) ■ M. ENPS¹⁾ (40%) ■ INDH²⁾ (40%)</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # établissements réalisés > # bénéficiaires > Taux de décrochage scolaire (en particulier chez les filles) 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports

2) Initiative Nationale pour le Développement Humain

EDU.13 Edification de Cités et de Restaurants Universitaires

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Office Nationale des Œuvres Universitaires							
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir des solutions d'hébergement et de restauration pour les étudiants, notamment de zones rurales > Améliorer l'attractivité des pôles universitaires actuels et futurs de la région pour les étudiants de la région notamment 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification & priorisation des zones à cibler pour la construction/rénovation d'internats en fonction des taux de décrochage scolaire > Dimensionnement des résidences et restaurants universitaires (capacités) > Lancement des travaux de construction et ouverture des sites 					<p>■ Conseil Régional ■ ONOU¹)</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # établissements réalisés > # bénéficiaires 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

1) Office Nationale des Œuvres Universitaires

EDU.14

Contribution à la généralisation du transport scolaire

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer la couverture régionale en capacité de transport pour les élèves notamment des zones rurales > Diminuer le taux de décrochage scolaire en améliorant les conditions d'accès aux établissements scolaires 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification & priorisation des zones à cibler pour l'acquisition de bus scolaires en fonction de la connectivité actuelle > Acquisition des bus et mise en route des nouvelles lignes de transport 					<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: right;">■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de bus acquis > # d'élèves bénéficiaires 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EDU.15

Création de centres d'accueil / d'éducation pour les enfants en situation de handicap

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation		Porteur du projet	> Université Mohammed VI Polytechnique							
Budget	40 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	> Assurer le droit à l'éducation et l'épanouissement des enfants handicapés				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Réalisation d'une étude de dimensionnement (nombre de centres requis, population cible, investissements nécessaire, etc.) > Mise en place de dispositifs spéciaux pour l'apprentissage et le jeu en partenariat avec des spécialistes médicaux 				<p>A pie chart divided into two equal halves. The left half is grey and labeled '50%' with 'M. SFFDS²⁾' in the legend. The right half is dark blue and labeled '50%' with 'Conseil Régional' in the legend.</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre d'enfants inscrits > Taux de réussite scolaire des bénéficiaires 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et de Développement Social

EDU.16

Participation à la mise en œuvre du programme régional de la lutte contre l'analphabétisation (et suivi post alphabétisation)


Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation		Porteur du projet	> Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme									
Budget	8 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 3 ans									
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer le niveau d'éducation sur les compétences fondamentales (e.g. taux alphabétisme) > Planifier un suivi sur la formation supérieure 				Sources de financement Indicatif <table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>ANDZOA²⁾</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>			Source	Pourcentage	Conseil Régional	30%	ANDZOA ²⁾	55%	Acteurs privés	15%
Source	Pourcentage														
Conseil Régional	30%														
ANDZOA ²⁾	55%														
Acteurs privés	15%														
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification du besoin > Déploiement du programme 														
Indicateurs de suivi	> # de bénéficiaires du programme	Localisation	Provinces					Espaces projets							
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

1) Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme

2) Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et l'Arganier

EDU.17

Appui à l'offre d'éducation des enfants des nomades

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> Min. ENPS ¹⁾						
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Assurer le droit à l'éducation des enfants de nomades > Ne pas conditionner l'accès à l'éducation par la sédentarisation des parents (mise en place d'unités mobiles, prise en charge du transport des enfants depuis et vers le campement nomade, offre d'internats...) 					Sources de financement Indicatif 							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identifier la population d'enfants concernées > Sensibiliser les parents des nomades à les inscrire à l'école en mettant un accent sur la scolarisation des filles > Mettre en place des dispositif d'accueil/transport des enfants 												
Indicateurs de suivi	> Nombre d'enfants scolarisés	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports

EDU.18

Création de 5 espaces d'emploi et d'orientation professionnelle

Pilier	Social	Thématique	> Education et Formation			Porteur du projet	> ANAPEC ¹⁾						
Budget	12 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Créer un espace d'échange entre les entreprises installées dans la région et les personnes actives pour 'matcher' l'offre et les besoins en compétence > Créer une plateforme physique de recrutement durant l'évènement (ex. 'speed dating') > Améliorer le niveau d'employabilité des actifs de la région 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Recherche d'éventuels partenaires pour la création des espaces et coordination avec le Ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, ainsi que des acteurs spécialisés comme l'ANAPEC et les entreprises implantées localement > Définition des modalités de fonctionnement de la plateforme digitale (mise à jour, accès, rubriques libres ou payantes) et d'organisation des espaces > Création d'un groupe d'organisation, en charge notamment de la communication avant, pendant et après l'évènement (retour d'expérience, mesure d'impact) > Organisation et lancement d'une campagne régionale de collecte des informations relatives à l'emploi auprès des entreprises et des personnes actives: questionnaire en ligne et entretiens additionnels avec un échantillon représentatif d'entreprises > Opérationnalisation de la plateforme digitale, yc. communication externe et enrichissement annuel de la base de données régionale 					<p>20% Conseil Régional 80% M. ANAPEC¹⁾</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de participants > Niveau d'employabilité des actifs > # d'entreprises présentes 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate		Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne	
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

1) Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences

QLT.1

Mise en place d'infrastructures sportives de qualité et accessibles dans les villes et centres émergents ("oasis des sports")

Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie			Porteur du projet	> Min. ENPS¹⁾											
Budget	405 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans											
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir des infrastructures sportives de qualité et accessibles à la fois aux habitants de zones urbaines et de zones rurales > Encourager les jeunes et sportifs de la région à pratiquer différents sports et disciplines sportives 					Sources de financement Indicatif												
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Construction d'un oasis des sports à Errachidia (projet pilote) : unité hôtelière de 36 chambres, piscine semi-olympique, terrain multisport, installation électrique solaire, utilisation des eaux usées pour l'arrosage, recouvrement de la terrasse du stade de football > Identification des lieux pertinents pour la généralisation du concept et recherche de partenaires > Construction des autres "oasis des sports" 					<table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>M. ENPS¹⁾</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>M. Intérieur/DGCT²⁾</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>Acteurs privés</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>			Source	Pourcentage	Conseil Régional	7%	M. ENPS ¹⁾	38%	M. Intérieur/DGCT ²⁾	32%	Acteurs privés	23%
Source	Pourcentage																	
Conseil Régional	7%																	
M. ENPS ¹⁾	38%																	
M. Intérieur/DGCT ²⁾	32%																	
Acteurs privés	23%																	
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de bénéficiaires > Avancement des travaux 		Provinces			Espaces projets												
	Localisation		Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne					
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

1) Ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

QLT.2


Création d'un ensemble de stades et de centres sportifs à destination des communes rurales

Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie			Porteur du projet	> Min. ENPS¹⁾							
Budget	125 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir des infrastructures sportives de qualité et accessibles aux habitants des zones rurales > Encourager les jeunes et sportifs de la région à pratiquer différents sports et disciplines sportives > Se positionner avec des structures de qualité pour des compétitions sportives 					Sources de financement Indicatif <p>■ Conseil Régional ■ M. ENPS¹⁾ ■ Collectivités Locales</p>								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Cartographie des besoins et identification des communes cibles > Recherche des partenaires (public, société civile, donateurs privés...) > Lancement de la construction et inauguration des structures 													
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Nombre de stades et centres construits > Taille de la population des zones couvertes 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports

QLT.3

Contribution au développement intégré d'Errachidia et des autres centres urbains de la région


Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie		Porteur du projet	> Conseil Régional								
Budget	120 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans								
Objectifs & impacts attendus	> Contribuer à la mise à niveau urbaine d'Errachidia en tant que capital régionale ainsi que des autres centres urbains de la région				Sources de financement <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;">Indicatif</div> 									
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Cartographie des projets de mise à niveau urbaine au sein de la région > Définition des modalités de contribution opérationnelle et financière du conseil régional > Suivi de l'avancement des projets 													
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de villes bénéficiaires > Moyens déployés 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

QLT.4

Contribution au développement intégré des centres ruraux et émergents

Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	80 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer la qualité de vie au sein des zones rurales de la région en les rapprochant du modèle du rural-urbanisé 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Cartographie des projets de mise à niveau rurale au sein de la région > Définition des modalités de contribution opérationnelle et financière du conseil régional > Suivi de l'avancement des projets 													
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de communes bénéficiaires > Moyens déployés 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

QLT.5 Construction de 5 décharges contrôlées (y.c. centre de tri)

Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie			Porteur du projet	> Min. Intérieur/DGCT ¹⁾						
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Proposer des solutions de gestion des déchets respectant l'environnement de vie des habitants > Développer la revalorisation économique des déchets ménagers > Positionner la région comme un leader du développement durable et de l'économie circulaire 					Sources de financement Indicatif  <ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional (20%) ■ M. Intérieur/DGCT¹⁾ (50%) ■ M. TEDD²⁾ (30%) 							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition des besoins et du concept > Recherche des partenaires notamment techniques > Montage financier (par exemple en mode PPP) 												
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > nombre de déchets recyclés > indice de satisfaction des habitants et des touristes 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Locales

2) Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable


QLT.6

Création de centres polydisciplinaires à destination des personnes en situation d'handicap et personnes âgées

Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie	Porteur du projet	> Initiative Nationale pour le Développement Humain
---------------	---------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	--

Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 6 ans
---------------	-----------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	----------------

Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Réduire l'isolement des personnes âgées et soutenir leur autonomie > Favoriser l'insertion sociale des personnes porteuses d'handicap
---	--



Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition du concept : sélection d'activités d'animation (sessions de yoga, gymnastique douce, discussions sur des sujets divers, etc.) > Identification des partenaires > Mise en place des centres
----------------------------	--

Indicateurs de suivi	> # bénéficiaires	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Initiative Nationale pour le Développement Humain

QLT.7

Contribution au développement de l'environnement pénitentiaire et à l'amélioration des conditions de détention

Pilier	Social	Thématique	> Qualité de vie		Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	25 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Faciliter la réintégration sociale des personnes en milieu pénitentiaire > Diminuer la violence carcérale 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification des programmes d'amélioration de l'environnement pénitentiaire > Définition des modalités de contribution de la région à ces programmes 				<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: right;">■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	> Nombre de bénéficiaires du programme	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

SAN.1 Création d'un Centre Hospitalo-Universitaire dans la région

Pilier	Social	Thématique	> Santé	Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale
Budget	1 200 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 5 ans
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'offre de soins de santé (ex. capacité d'accueil, équipements) > Accueillir des médecins stagiaires afin d'attirer des ressources médicales vers la région > Accompagner la création de la faculté de médecine de la région 			Sources de financement	Indicatif
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Discussion avec des partenaires possibles pour l'ouverture du CHU (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Réalisation d'une étude d'opportunité pour le dimensionnement de la capacité et le choix de la ville d'implantation > Acquisition du terrain, demande d'autorisations et procédure d'appel d'offres > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement pour le CHU > Mise en service du CHU 			<p>80% M. SPS¹⁾, 10% Conseil Régional, 10% Bailleurs de Fonds</p>	
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Investissement > # d'années de travaux > # de médecins > Temps d'accès à un CHU 	Localisation	Provinces Ouarzazate Tinghir Zagora Errachidia Midelt ✓	Espaces projets Haut Atlas Central Couloir du Piémont Espace du Draa Haut atlas oriental Espace du Tafilalet Zone saharienne ✓	

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.2

Renforcement des équipements des hôpitaux provinciaux et régionaux

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale							
Budget	250 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'offre de soins de santé et mise à niveau des infrastructures (ex. capacité d'accueil, équipements) > Améliorer l'attractivité de la région pour les cadres médicaux et le personnel médical et paramédical 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec des partenaires possibles pour le renforcement des hôpitaux provinciaux et régionaux (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Diagnostic de l'existant et des équipements à renforcer > Validation du budget et lancement de la mise à niveau 					<p>■ Conseil Régional ■ M. SPS¹ ■ Fondations</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de structures équipées > Niveau de satisfaction de la population 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.3 Construction de l'hôpital des spécialités à Ouarzazate

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min de la Santé et de la Protection Sociale					
Budget	240 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 1 an					
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'offre de soins de santé (ex. capacité d'accueil, équipements) > Etoffer l'offre de soins sur des problématiques sanitaires plus complexes > Améliorer l'attractivité de la région pour les cadres médicaux 					Sources de financement Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> - Hôpital multidisciplinaire dans lequel seront dispensés plusieurs spécialités – Pneumologie, neurologie, ORL, cardiologie, ophtalmologie, dermatologie, etc. > Coordination avec des partenaires possibles pour l'ouverture de l'hôpital des spécialités (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Réalisation d'une étude d'opportunité pour le dimensionnement de la capacité > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement > Mise en service de l'hôpital 					<p>90% M. SPS¹⁾ 10% Conseil Régional</p>						
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > # de médecins spécialistes / habitant 	Localisation	Provinces					Espaces projets				
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet
			✓					✓				

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.4 Construction et équipement de laboratoires régionaux de santé publique

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale							
Budget	18 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 1 an							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'offre de soins de santé publique et mise à niveau des infrastructures (ex. capacité d'accueil, équipements) > Renforcer la capacité de tests et de dépistage au sein de la région > Réduire les délais de réalisation des analyses et d'obtention des résultats pour les habitants de la région 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec des partenaires possibles pour l'ouverture de laboratoires de santé publique (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Réalisation d'une étude d'opportunité pour le dimensionnement de la capacité et le choix des villes d'implantation > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement > Mise en service des laboratoires 					<p>90% M. SPS¹ 10% Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Capacité de test > Evolution du délai moyen d'obtention des résultats > Avancement des travaux 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓		✓		✓	✓			


1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.5 Construction et équipement de 2 centres d'oncologie

Pilier	Social	Thématique	> Santé	Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale							
Budget	120 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 4 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'accès aux soins d'oncologie pour les habitants de la région (ex. capacité d'accueil, équipements) > Améliorer l'attractivité de la région pour les cadres médicaux 			Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec des partenaires possibles pour l'ouverture de deux centres d'oncologie (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Réalisation d'une étude d'opportunité pour le dimensionnement de la capacité > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement pour le CHU > Mise en service des centres d'oncologie 			<p>90% M. SPS¹ 10% Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	> Avancement des travaux	Localisation	Provinces			Espaces projets						
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet
			✓		✓				✓		✓	

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.6 Construction et Equipement de 2 centres d'addictologie

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 1 an							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir une structure et des moyens d'accompagnement aux habitants de la région atteints d'addiction > Améliorer l'offre de soins de santé et l'attractivité de la région pour les cadres médicaux 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec des partenaires possibles pour l'ouverture des centres d'addictologie (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Réalisation d'une étude d'opportunité pour le dimensionnement de la capacité > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement > Mise en service des centres 					 <p>■ Conseil Régional ■ Fondation¹</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > # de patients accompagnés / guéris 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓		✓				✓		✓		

1) Ministre de la Santé et de la Protection sociale

2) Fondation Mohammed VI

SAN.7 Création de la faculté de médecine de la région

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale						
Budget	300 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Donner aux bacheliers de la région l'opportunité de poursuivre des études médicales sans quitter la région > Développer les RH médicales au sein de la région > Améliorer le niveau des services de santé au niveau de la région 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Santé afin notamment de concilier les programmes de formation avec les besoins en compétences ; discussion avec les bailleurs de fonds internationaux concernant le financement > Définition des filières d'enseignement, des capacités d'accueil et des budgets nécessaires > Lancement des travaux de construction de la faculté et recrutement du personnel (professeurs, chercheurs, personnel parascolaire et administratif) > Mise en service de la faculté et recherche de partenaires (échanges universitaires, recherche, employabilité des étudiants) 					<p>■ Conseil Régional (20%) ■ M. SPS¹ (40%) ■ M. ESRSI² (40%)</p>							
Indicateurs de suivi	> # de médecins formés et installés au sein de la région	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne

1) Ministre de la Santé et de la Protection sociale

2) Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

SAN.8

Recrutement de personnels médicaux et paramédicaux à travers des agences d'intermédiation

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Conseil Régional						
Budget	180 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer les ressources humaines médicales et paramédicales au niveau de la région > Garantir la continuité du service au sein des centres médicaux de la région 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification des agences partenaires > Définition des besoins en coordination avec les collectivités locales > Contractualisation avec les agences 					<p>■ Conseil Régional ■ M. SPS¹) ■ Conseils²)</p>							
Indicateurs de suivi	> # de personnels médicaux et paramédicaux / habitant	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Santé et de la Protection sociale

2) Conseils Provinciaux et Communaux

SAN.9

Extension, aménagement et équipement de l'ISPITS d'Errachidia et de Ouarzazate et création de 3 annexes dans les autres provinces

Pilier	Social	Thématique	> Santé		Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale							
Budget	18 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 4 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Augmenter la disponibilité des ressources paramédicales par habitant au niveau de la région en puisant notamment dans les jeunes ressources de la région > Permettre le déploiement de la médecine de proximité (ex : télé-médecine) > Améliorer le taux d'activité de la population locale et offrir des débouchées locales aux bacheliers de la région 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur le modèle des 2 centres existants > Lancement du projet 				<p>50% Conseil Régional 30% M. SPS¹) 20% Acteurs privés</p>								
Indicateurs de suivi	> # d'étudiants diplômés	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.10

Participation à la création d'instituts privés de formation de personnels paramédicaux

Pilier | Social | **Thématique** | > Santé | **Porteur du projet** | > Conseil Régional

Budget | 10 M MAD | **Année de lancement** | > 2023 | **Durée de mise en œuvre** | > 5 ans

Objectifs & impacts attendus


- > Augmenter la disponibilité des ressources paramédicales par habitant en puisant notamment dans les jeunes ressources de la région
- > Améliorer le taux d'activité de la population locale et offrir des débouchées locales aux bacheliers de la région

Description globale

- > Identification des investisseurs intéressés par le projet
- > Définition des modalités d'encouragement (ex: foncier)
- > Accompagnement des investisseurs jusqu'au lancement des formations

Sources de financement

Indicatif



Indicateurs de suivi

- > # d'instituts créés
- > # d'étudiants par an
- > # de lauréats recrutés dans la région

Localisation

Provinces

Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt
✓	✓	✓	✓	✓

Espaces projets

Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓	✓	✓	

SAN.11

Aménagement de 160 établissements de soin primaire au sein de l'ensemble des collectivités territoriales de la région


Pilier	Social	Thématique	> Santé	Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale
Budget	111 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 6 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Améliorer l'offre de soins de santé (faiblesse des services de santé : insuffisance des infrastructures et des ressources humaines médicales et éloignement de certaines zones rurales)
- > Désenclaver une part importante de la population des infrastructures de soins

Description globale

- > Coordination avec des partenaires possibles pour l'aménagement d'établissements de soin primaire (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds)
- > Identification des points d'installation des établissements
- > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement
- > Mise en service des centres



Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de médecins/ habitant > # de personnels paramédicaux / habitant > # de communes bénéficiaires 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Santé et de la Protection sociale

SAN.12 Construction de 20 centres de Dar al Oumouma et 10 centres de Dar el Ouilada


Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale						
Budget	100 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'offre de soins de santé (ex. capacité d'accueil, équipements) et renforcer l'accès à la santé de base pour la mère et l'enfant > Réduire la part d'accouchements en milieu non surveillé (1/3 des accouchements au sein de la région) > Réduire les taux de mortalité infantile et maternelle, extrêmement élevés au sein de la région 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec des partenaires possibles pour la construction des centres (ministère, fondations, acteurs privés, bailleurs de fonds) > Réalisation d'une étude pour le dimensionnement de la capacité et le choix de la ville d'implantation > Lancement des travaux de construction, d'aménagement et de recrutement > Mise en service des centres 					<p>60% M. SPS¹, 20% Conseil Régional, 20% Autres acteurs²</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de centres construits > % d'accouchements en milieu non surveillé > Taux de mortalité infantile et maternelle 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

2) Collectivités Territoriales

SAN.13

Déploiement de la télémédecine dans les zones plus enclavées

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale						
Budget	50 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour les populations les plus enclavées > Rendre possible le déploiement de la télémédecine > Contribuer à la diffusion de connaissances sanitaires (hygiène, auto-médication, etc.) 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification des zones les plus enclavées nécessitant la mise en place du dispositif de télémédecine et identification des besoins de santé à couvrir (# habitants, maladies récurrentes) > Coordination avec le Ministère de la Santé et de la protection sociale, la CNSS, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, la Société Marocaine de Télémédecine et les acteurs privés (ex. caisses d'assurance, Dabadoc) pour la définition des modalités de déploiement et la mise à disposition des ressources médicales nécessaires > Evaluation des besoins en infrastructures / équipements / solutions informatiques (ex. site, application mobile) pour la mise en place du projet > Accompagnement et formation du personnel médical et paramédical > Lancement de l'opération et communication auprès de la population cible 					 <p>33% Conseil Régional 67% M. SPS¹</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de consultations réalisées > # de réorientation vers les centres de soins équipés 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

SAN.14 Renforcement de la flotte du transport sanitaire régional

Pilier	Social	Thématique	> Santé			Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale							
Budget	110 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer les services d'urgence médicale de proximité (déficit de 40% des ambulances médicales au sein de la région) > Améliorer le niveau de service de la santé urgentiste (SAMU, ambulances équipées) 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Identification & priorisation des zones à cibler pour l'acquisition d'ambulances en fonction de la connectivité actuelle (temps d'accès à un établissement de soin) > Validation du budget, recrutement du personnel et acquisition de la nouvelle flotte 					<p>■ Conseil Régional ■ M. SPS¹) ■ Conseils²)</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'ambulances acquises > Temps d'accès à un établissement de soin 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

2) Conseils Provinciaux

SAN.15 Création d'un SAMU régional


Pilier	Social	Thématique	> Santé	Porteur du projet	> Min. de la Santé et de la Protection Sociale
Budget	7 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 1 an

Objectifs & impacts attendus

- > Améliorer le niveau de service de la santé urgentiste (SAMU, ambulances équipées)
- > Réduire les risques de survenue des événements indésirables graves touchant les patients

Description globale

- > Mise en place d'une ligne directe pour joindre les équipes du SAMU
- > Recrutement d'une équipe (infirmiers, anesthésistes, médecins urgentistes, etc.)
- > Gestion d'une flotte d'ambulances équipées
- > Création d'une application SAMU pour vulgariser les gestes de premiers soins de secours



Indicateurs de suivi

- > # de personnels d'urgence médicale / habitant
- > Temps d'accès à un établissement de soin
- > Taux de couverture de la population cible

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

2) Conseils Provinciaux


CTV.1 Création d'une voie express Meknes - Rissani

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau
Budget	4 300 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 4 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Améliorer la qualité de la connexion routière de la région avec le reste du Maroc afin de soutenir le développement régional (trafic de passagers, marchandises)
- > Renforcer la sécurité sur un tronçon fortement accidentogène (N13)

Sources de financement Indicatif



Description globale

- > Poursuite des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau
- > Validation des modalités techniques et du tracé (actuel N13)
- > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, Min. EE¹, Min. Intérieur)
- > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la voie express


Indicateurs de suivi

- > Avancement des travaux
- > Evolution du trafic routier
- > Evolution du taux d'accident sur cette route

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau
 2) Ministre de la Santé et de la Protection Sociale

CTV.2 Construction du tunnel de l'Ourika


Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau								
Budget	10 000 M MAD	Année de lancement	> 2022	Durée de mise en œuvre	> 6 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer la qualité de la route reliant Marrakech à la région du Draa-Tafilalet et réduire le nombre d'accidents > Réduire les temps de transport intra-régionaux entre Marrakech et la région du Draa-Tafilalet (1h30 pour un poids lourd, 1h pour un automobiliste) > Augmenter le trafic de passagers et marchandises entre la région et le reste du Maroc 			Sources de financement Indicatif  <ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional (10%) ■ M. EE¹ (60%) ■ M. Intérieur/DGCT² (20%) ■ Autres (10%) 									
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Prise de contact avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier) > Validation des modalités techniques, étude géologiques, géotechniques, et géophysiques (actuel N9) > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE, Min. Intérieur) > Réalisation des travaux de aménagement du tunnel et mise en service du tunnel 												
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > Evolution du trafic routier > Evolution du taux d'accident sur cette route 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.3

Elargissement / réhabilitation de la route reliant Tinghir à Kasbat Tadla

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité		Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau								
Budget	317 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 3 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Désenclaver la province de Tinghir en renforçant la connexion routière 'pénétrante' en direction de la région Béni Mellal-Khénifra et de l'autoroute A8 > Augmenter le trafic de passagers et marchandises entre la région et le reste du Maroc > Renforcer la sécurité sur un tronçon fortement accidentogène (R703) 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Poursuite des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau > Validation des modalités techniques et du tracé > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹⁾, Min. Intérieur) > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la route 					 <p>90% M. EE¹⁾ 10% Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > Evolution du trafic routier > Evolution du taux d'accident sur cette route 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓			✓	✓	✓					

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

CTV.4

Achèvement de la route désertique reliant Merzouga à Erg Chegaga via Ouzina, Taghbalt et M'Hamid Ghizlane

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité		Porteur du projet	> Min. de l'Equipeement et de l'Eau								
Budget	350 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 3 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Désenclaver la zones Sud de la région notamment la Zone Saharienne > Faciliter le développement des parcours touristiques orientés désert > Engendrer des synergies entre les deux pôles du tourisme saharien de la région (Merzouga et M'Hamid) 				Sources de financement <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;">Indicatif</div> <table border="1"> <caption>Sources de financement</caption> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M. EE¹</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>M. Intérieur/DGCT²</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Conseil Régional</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		Source	Pourcentage	M. EE¹	60%	M. Intérieur/DGCT²	30%	Conseil Régional	10%
Source	Pourcentage													
M. EE¹	60%													
M. Intérieur/DGCT²	30%													
Conseil Régional	10%													
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Appui sur les tronçons déjà construits et programmés (ex : Merzouga-Ouzina) pour relier les deux pôles touristiques de Merzouga et M'Hamid jusqu'à atteindre Erg Chegaga > Validation des modalités techniques et du tracé > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹, DGCT, collectivités locales concernées) > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la route 													
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > Evolution du trafic routier > Nombre de parcours touristiques développés 	Localisation	Provinces					Espaces projets						
			Ouazazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne	
				✓	✓	✓			✓			✓		

1) Ministre de l'Equipeement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.5 Elargissement de la route reliant Midelt à Guercif


Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau
Budget	2 600 M MAD	Année de lancement	> 2024	Durée de mise en œuvre	> 3 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Améliorer la qualité de la route reliant directement la région du Draa-Tafilalet à Guercif qui offre une autoroute vers Nador, port le plus proche (Nador West Med prochainement)
- > Améliorer la connectivité logistique de la région en réduisant le temps et le coût de l'import/export

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Prise de contact avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier)
- > Validation des modalités techniques et du tracé (actuel N15)
- > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹), Min. Intérieur)
- > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la route

Indicateurs de suivi

- > Avancement des travaux
- > Evolution du trafic routier
- > Evolution du taux d'accident sur cette route

Localisation

Provinces

Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt
✓	✓	✓	✓	✓

Espaces projets

Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.6 Mise à niveau et élargissement de la route reliant Agdz et Agadir via Taroudant

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau																									
Budget	250 M MAD	Année de lancement	> 2025	Durée de mise en œuvre	> 2 ans																									
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer les conditions d'accès au port d'Agadir pour les flux imports et export de la région > Renforcer les liens économiques et sociaux avec la région Souss-Massa > Transformer les zones frontalières (ex : Agdz, Taznakht..) en pôles d'attraction pour les habitants de l'Est de Souss-Massa 				Sources de financement Indicatif <p> ■ Conseil Régional ■ M. EE¹) ■ M. Intérieur/DGCT²) </p>																									
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les parties prenantes (à l'échelle de Draa-Tafilalet et à l'échelle de Souss-Massa) > Définition du montage du projet > Lancement des travaux 																													
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de km élargis > Evolution du trafic routier > Volume de marchandises import/export 	Localisation	Provinces <table border="1"> <tr> <th>Ouarzazate</th> <th>Tinghir</th> <th>Zagora</th> <th>Errachidia</th> <th>Midelt</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	✓	✓	✓	✓	✓	Espaces projets <table border="1"> <tr> <th>Haut Atlas Central</th> <th>Couloir du Piémont</th> <th>Espace du Draa</th> <th>Haut atlas oriental</th> <th>Espace du Tafilalet</th> <th>Zone saharienne</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>			Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt																										
✓	✓	✓	✓	✓																										
Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne																									
✓	✓	✓	✓	✓	✓																									

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.7

Mise à niveau et élargissement de la route reliant Tazenakht à Foug El Oued (pour accéder à Tata)


Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Équipement et de l'Eau
Budget	200 M MAD	Année de lancement	> 2025	Durée de mise en œuvre	> 2 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Renforcer les liens économiques et sociaux avec la région Souss-Massa et avec la région Goulmim-Oued Noun (cette dernière étant positionnée sur les EnR et l'Hydrogène vert)
- > Transformer les zones frontalières en pôles d'attraction pour les habitants de l'Est de Souss-Massa

Description globale

- > Coordination avec les parties prenantes (à l'échelle de Draa-Tafilalet et à l'échelle de Souss-Massa)
- > Définition du montage du projet
- > Lancement des travaux



Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de km élargis > Evolution du trafic routier 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓					✓					

1) Ministre de l'Équipement et de l'Eau
 2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.8 Mise à niveau et élargissement de la route reliant Ouarzazate et Azilal

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau								
Budget	150 M MAD	Année de lancement	> 2024	Durée de mise en œuvre	> 2 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Faciliter l'accès de la région à l'autoroute A8 > Désenclaver des zones Nord-Ouest de la région > Créer des synergies touristiques et économiques avec les régions voisine (Khenifra-Beni Mellal, Marrakech-Safi) 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Initiation des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier) > Validation des modalités techniques et du tracé > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹, Min. Intérieur) > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la double voie 				<p>■ Conseil Régional ■ M. EE¹ ■ M. Intérieur/DGCT²</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > Evolution du trafic routier > Evolution du taux d'accident sur cette route 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓					✓		✓			

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.9

Création d'une double-voie entre Ouarzazate et Errachidia

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité		Porteur du projet	> Min. de l'Équipement et de l'Eau							
Budget	4 500 M MAD	Année de lancement	> 2023		Durée de mise en œuvre	> 3 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Réduire les temps de transport intrarégionaux entre les deux principaux pôles économiques de Draa-Tafilalet > Augmenter le trafic de passagers et marchandises entre la région et le reste du Maroc 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Initiation des discussions avec le Ministère de l'Équipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier) > Validation des modalités techniques et du tracé (actuel N10) > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹), Min. Intérieur) > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la double voie 					<p>■ Conseil Régional ■ M. EE¹ ■ M. Intérieur/DGCT²</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > Evolution du trafic routier > Evolution du taux d'accident sur cette route 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Équipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.10

Mise à niveau et élargissement de la route reliant Imilchil à Boumia (en allant vers Midelt) en passant par Toufnite

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau								
Budget	400 M MAD	Année de lancement	> 2023	Durée de mise en œuvre	> 2 ans								
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Désenclaver l'espace du Haut Atlas Oriental et central > Réduire la durée de déplacement entre deux pôles touristiques importants de la région : Midelt et les lacs D'Imilchil qui connaîtront et permettre à ces derniers de bénéficier des flux de touristes qui rentrent dans la région via Midelt > Améliorer la qualité de la route et réduire le nombre d'accidents 				Sources de financement Indicatif <ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional (10%) ■ M. EE¹⁾ (60%) ■ M. Intérieur/DGCT²⁾ (30%) 								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Initiation des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier) > Validation des modalités techniques et du tracé > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹⁾, Min. Intérieur) > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la double voie 												
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Evolution du trafic routier et de l'accidentologie > Flux touristique vers Imilchil 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
						✓	✓				✓		

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.11

Construction du tronçon reliant directement Afra (province Zagora) à Kalaat M'Gouna (province Tinghir)


Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau
Budget	186 M MAD	Année de lancement	> 2025	Durée de mise en œuvre	> 2 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Renforcement des liens intrarégionaux notamment entre la province de Zagora et la province de Tinghir
- > Faciliter l'accès des habitants de la province de Zagora à la future double-voie reliant Errachidia à Ouarzazat

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Initiation des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier)
- > Validation des modalités techniques et du tracé
- > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹, Min. Intérieur)
- > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la double voie

Indicateurs de suivi

- > Avancement des travaux
- > Evolution du trafic routier et de l'accidentologie

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
		✓	✓				✓	✓			

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau

2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.12


Renforcement et élargissement de la route N12 reliant Zagora à Errachidia en passant par Alnif

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau
Budget	230 M MAD	Année de lancement	> 2025	Durée de mise en œuvre	> 2 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Réduire les temps de transport intrarégionaux entre deux des principaux pôles économiques de la région du Draa-Tafilalet
- > Permettre aux habitants de la province de Zagora d'accéder plus facilement aux différentes entités et projets régionaux basé

Sources de financement Indicatif



Description globale

- > Initiation des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier)
- > Validation des modalités techniques et du tracé
- > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹⁾, Min. Intérieur)
- > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la double voie

Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Avancement des travaux > Evolution du trafic et d'accidentologie 	Localisation	Provinces					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	
				✓	✓	✓		

Espaces projets					
Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓		✓	✓

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau
 2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.13


Construction du dernier tronçon de la route reliant Tinghir à Azilal par Tamtetch, M'semrir, Tilmi et Zaouiat Ahansal

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité	Porteur du projet	> Min. de l'Equipement et de l'Eau
Budget	55 M MAD	Année de lancement	> 2023	Durée de mise en œuvre	> 1 an

Objectifs & impacts attendus

- > Désenclaver la province de Tinghir en renforçant la connexion routière 'pénétrante' en direction de Azilal et de l'Autoroute reliant Beni-Mellal à Casablanca
- > Développer les synergies en matière de tourisme notamment entre Dra-Tafilalet et Khenifra-Beni Mellal
- > Faciliter l'accès aux touristes aux projets touristiques phases tels que les Lacs d'Imilchil

Sources de financement Indicatif



Description globale

- > Initiation des discussions avec le Ministère de l'Equipement et de l'Eau et demande d'étude technique (tracé, estimation financière, calendrier)
- > Validation des modalités techniques et du tracé
- > Programmation du financement des travaux, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes (Région, M. EE¹, Min. Intérieur)
- > Réalisation des travaux de réaménagement et mise en service de la double voie

Indicateurs de suivi

- > Avancement des travaux
- > Evolution du trafic et d'accidentologie
- > Fréquentation touristique

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
		✓				✓	✓				

1) Ministre de l'Equipement et de l'Eau
 2) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales

CTV.14 Programme de lutte contre les inégalités territoriales et sociales 2022-2023

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	2 065 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 2 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Désenclaver les zones et populations rurales de la région > Lutter contre les disparités territoriales et sociales dans la région 					Sources de financement			Indicatif					
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Poursuite de la discussion avec les parties prenantes (INDH, M. EE¹⁾) afin de pérenniser le programme pluriannuel PRDTS de construction et d'entretien des routes rurales de Draa-Tafilalet > Sanctuarisation du budget nécessaire sur la durée du PDR > Recherche de ressources de financement supplémentaires auprès des collectivités territoriales et d'autres partenaires locaux et étrangers 					<p>100%</p> <p>■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Taux de servitude des zones enclavées > Niveau de dégradation des routes rurales 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Équipement et de l'Eau


CTV.15 Programme régional d'aménagement des routes en zones rurales

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	2 042 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 4 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Désenclaver les zones et populations rurales de la région > Lutter contre les disparités territoriales et sociales dans la région 					Sources de financement	Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Poursuite de la discussion avec les parties prenantes (INDH, M. EE¹⁾) afin de pérenniser le programme pluriannuel PRDTS de construction et d'entretien des routes rurales de Draa-Tafilalet > Sanctuarisation du budget nécessaire sur la durée du PDR > Recherche de ressources de financement supplémentaires auprès des collectivités territoriales et d'autres partenaires locaux et étrangers 					<p>100% ■ Conseil Régional</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Taux de servitude des zones enclavées > Niveau de dégradation des routes rurales 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Ministre de l'Équipement et de l'Eau

CTV.16

Contribution Régionale au désenclavement des Douars

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité			Porteur du projet	> Conseil Régional						
Budget	80 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Doter le monde rural d'infrastructures routières pour améliorer son ouverture et contribuer à son intégration dans l'économie régionale > Lutter contre les disparités territoriales et sociales dans la région 					Sources de financement	Indicatif						
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Cartographie des projets de désenclavement programmés en initiés > Identification du montant et des modalités de la contribution régional à chaque projet > Concrétisation de la contribution 					 <p>100% Conseil Régional</p>							
Indicateurs de suivi	> Nombre de Douars couverts et d'habitants bénéficiaire	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


CTV.17

Renforcement et création des lignes aériennes inter-régionales

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	658 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer la connectivité aérienne entre la région avec les villes d'un intérêt administratif ou touristique > Réduire le désenclavement de la région > Développer le tourisme intérieur (# de touristes, allongement de la durée moyenne) 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les opérateurs de transport aérien national (Min. du Tourisme, Royal Air Maroc, Air Arabia, ONDA) > Définition des fréquences, capacités et montant des subventions nécessaires > Lancement des lignes nouvelles (non exhaustif) <ul style="list-style-type: none"> - Errachidia-Marrakech - Zagora-Marrakech - Errachidia-Agadir - Errachidia-Rabat 					<p> ■ Conseil Régional ■ M. Intérieur/DGCT¹) ■ M. TL ²) ■ Acteurs³) </p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # rotation des lignes & taux de remplissage > # lignes ouvertes > Impact touristique (#touristes, nuitées) 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Territoriales; 2) Ministre du Transport et de la Logistique; 3) Association des Régions du Maroc

CTV.18 Renforcement des connexions aériennes au niveau international

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité			Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	120 M MAD	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 3 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Réduire les coûts logistiques des acteurs régionaux > Contribuer à la promotion de la région à l'international 					Sources de financement			Indicatif					
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Coordination avec les acteurs du transport aérien national (Min. du Tourisme, Royal Air Maroc, Air Arabia, ONDA) et international (compagnies étrangères desservant le Maroc) > Analyse de la faisabilité de subventionner l'ONDA pour réduire les redevances aéroportuaires > Identifier des connexion pertinentes (prise en compte de la diaspora, du potentiel touristique, etc.) > Promotion du partenariat auprès des compagnies aériennes 					 <p>50% 50%</p> <p>■ Conseil Régional ■ M. TL¹⁾</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # rotation des lignes & taux de remplissage > # lignes ouvertes > Impact touristique (#touristes, nuitées) 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre du Transport et de la Logistique

DIS.1

Programme de Valorisation territoriale et naturelle des zones de montagne dans la région de Drâa

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité		Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	1 059 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Réduire les disparités territoriales et améliorer le niveau de vie des populations des zones montagnardes > Créer des projets relatifs au développement, à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel de la région > Améliorer la qualification du facteur humain 				Sources de financement <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;">Indicatif</div>								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Renforcement des moyens et des équipements relatifs au désenclavement des populations > Mise place de programmes de vaccination du cheptel > Création et équipement de centres de valorisation des produits locaux > Lancement de projets générateurs de revenus pour les populations locales > Formation et accompagnement des populations locales 				<ul style="list-style-type: none"> ■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹⁾ ■ ANDZOA²⁾ ■ INDH³⁾ 								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > Evolution du PIB/habitant et du pouvoir d'achat des populations cibles > # de projets lancés / accompagnés > # de familles bénéficiant des initiatives 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts – ORNVA Tafilalet (23%), ORNVA Ouarzazate (23%), ONSSA (4,1%), Département des Eaux et Forêts (5%); 2) Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier; 3) Initiative Nationale pour le Développement Humain

DIS.2

Mise en place du programme d'aménagement, de mise à niveau des oasis et de lutte contre les incendies dans la région de Draa Tafilalet

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité		Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	545 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 3 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Protéger les oasis les plus à risque aux incendies à travers les équipements et aménagements dédiés > Améliorer le niveau d'équipement et la qualité de vie au sein des zones oasiennes > Préserver l'écosystème oasien > Former, sensibiliser et accompagner les population locales 				Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Préparations des études et réalisation de passages et voies dédiées aux interventions contre les incendies > Renforcement des moyens et mise à niveau des équipements dédiés à la lutte contre les incendies > Construction et équipement des unités de proximité de la protection civile > Acquisition de moyens de recyclage et de valorisation des résidus de palmiers > Equipement des voies oasiennes par l'éclairage public à travers de panneaux solaires > Equipement et accompagnement des coopératives locales et des organisations professionnelles pour la fourniture d'un main d'œuvre qualifiée > Accompagnement, formation et sensibilisation des populations locales 				<p> ■ Conseil Régional ■ M. APDEF¹) ■ ANDZOA²) ■ CRPC³) </p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de Ha protégés > # de projets lancés > # de population locale bénéficiaire des projets 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

1) Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

2) Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier; 3) Commandement Régional de la Protection Civile

LOG.1

Développement de 4 zones logistiques (Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Errachidia) dont une avec un statut de port sec


Pilier	Territorial	Thématique	> Logistique	Porteur du projet	> Agence Marocaine de Développement Logistique
Budget	160 M MAD	Année de lancement	> 2024	Durée de mise en œuvre	> 3 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Développer l'offre logistique au sein de la région, en positionnant des plateformes complémentaires par province
- > Soutenir le développement des filières économiques régionales (agriculture, industrie, minerais) à destination des marchés domestique et internationaux (export)

Description globale

- > Coordination avec les acteurs du secteur (ex. AMDL et Association Marocaine pour la Logistique) pour définir l'offre logistique dans la région, par filière économique
- > Validation du choix de la localisation et la capacité des plateformes, ainsi que connexions logistiques avec les autres plateformes nationales
- > Construction et ouverture des plateformes




Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de logisticiens installés > Volume de trafic généré > Temps de transport vers les principaux marchés au Maroc et à l'export 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	

1) Agence Marocaine de Développement Logistique

LOG.2

Mise en place d'une offre logistique de proximité facilitant l'accès au e-commerce aux producteurs régionaux

Pilier	Territorial	Thématique	> Connectivité			Porteur du projet	> Agence Marocaine de Développement de la Logistique							
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2023			Durée de mise en œuvre	> 5 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Offrir aux producteurs locaux de produits de terroir une solution logistique (récupération, consolidation des marchandises, acheminement vers les bassins de consommation) B2C permettant de tirer pleinement profit du canal e-commerce > Maximiser la valeur capturée par les producteurs en atteignant plus de prospects sans intermédiaires grâce au e-commerce 					Sources de financement Indicatif								
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition de la taille du projet, du modèle économique et des modalités de gestion > Mise en place d'entrepôts et de véhicules utilitaires au service du e-commerce B2C depuis la région et vers le reste du Maroc > Sensibilisation des acteurs régionaux (ex : coopératives, artisans, ...) aux avantages du dispositif 					 <p>50% 50%</p> <p>■ Conseil Régional ■ M. TL²⁾</p>								
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # d'utilisateurs > Niveau de réduction de la durée de livraison 		Localisation	Provinces					Espaces projets					
				Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1) L'Agence Marocaine de Développement de la Logistique

2) Ministère du Transport et de la Logistique

SMT.1

Création de l'observatoire régional multisectoriel pour la collecte, l'actualisation, l'exploitation et la mise à disposition des données régionales

Pilier | Territorial | **Thématique** | > Smart Region | **Porteur du projet** | > Conseil Régional


Budget | 36 M MAD | **Année de lancement** | > 2023 | **Durée de mise en œuvre** | > 2 ans

Objectifs & impacts attendus

- > Centraliser les informations relatives la région (administration, investissements, secteurs d'activité, acteurs installés, ...)
- > Mettre l'Open data et SIG au service des collectivités, des acteurs économiques et des citoyens afin de faciliter la prise de décision et les investissements

Sources de financement

Indicatif



Description globale

- > Création d'une plateforme Open Data régionale, en collaboration avec le HCP sur la base de benchmark internationaux
- > Définition des modalités opérationnelles de l'Observatoire régional (type de données, accessibilité / gratuité, options / études payantes pour les acteurs privés, plateformes Web et/ou mobile, fréquence de mise à jour, etc.)
- > Collecte initiale des informations auprès des acteurs nationaux et régionaux
- > Création d'une plateforme digitale de consultation des données et enrichissement continu
- > Mise à jour des données selon la fréquence validée

Indicateurs de suivi

- > # de consultation / recours aux services
- > # de jeux de données disponibles
- > Taux d'actualisation des données

Localisation

Provinces

Ouarzazate Tinghir Zagora Errachidia Midelt




Espaces projets

Haut Atlas Central Couloir du Piémont Espace du Draa Haut atlas oriental Espace du Tafilalet Zone saharienne



SMT.2 Mise en place d'un Système d'Information Géographique régional


Pilier	Territorial	Thématique	> Smart Region			Porteur du projet	> Conseil Régional						
Budget	10 M MAD	Année de lancement	> 2024			Durée de mise en œuvre	> 2 ans						
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Mettre le SIG au service des collectivités, des acteurs économiques et des citoyens afin de faciliter la prise de décision notamment pour l'aménagement du territoire > Centraliser les informations relatives la région (administration, investissements, secteurs d'activité, acteurs installés, ...) 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Système d'information conçu pour stocker, analyser et présenter tous les types de données spatiales et géographiques > Définition des caractéristiques de la base de données (type de données, accessibilité / gratuité, fréquence de mise à jour, etc.) > Collecte initiale des informations auprès des acteurs nationaux et régionaux > Mise à jour des données selon la fréquence validée 					 <p>■ Conseil Régional ■ Bailleurs de Fonds</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # de secteurs et de zones couverts par le SIG > Taux d'actualisation des données 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SMT.3

Participation à l'amélioration de la couverture du territoire en internet haut débit et en réseau mobile (service universel)

Pilier	Territorial	Thématique	> Smart Region		Porteur du projet	> Conseil Régional							
Budget	20 M MAD	Année de lancement	> 2022		Durée de mise en œuvre	> 6 ans							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Améliorer la couverture du territoire en Internet haut débit pour faire du digital un levier stratégique de développement de la région (ex ; condition nécessaire au déploiement de la télé-médecine) > Créer des conditions favorables au développement des métiers de l'offshoring et les autres métiers du numérique 					Sources de financement Indicatif							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Elaboration d'un plan régional d'actions pour le déploiement de haut débit (Internet et réseau mobile) : > Déploiement des technologies mobiles de 4ème génération (4G) avec un focus particulier sur les zones reculées et les zones rurales > Ouverture de la bande Wifi aux opérateurs de télécommunications pour la fourniture de l'accès aux réseaux haut débit en extérieur > Lancement de projets pilotes pour desservir des territoires en fibre optique > Fixation des modalités de raccordement des nouvelles constructions aux infrastructures de télécommunications en fibre optique et renforcement de ces dernières 					<p>100% Conseil Régional</p>							
Indicateurs de suivi	<ul style="list-style-type: none"> > # utilisateurs internet > Evolution du débit (internet & mobile) > Consommation moyenne/an/personne 	Localisation	Provinces					Espaces projets					
			Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Coulouir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

GOV.1 Mise en place d'une cellule de pilotage et de suivi de l'exécution du PDR

Pilier	Gouvernance	Thématique	> Gouvernance			Porteur du projet	> Conseil Régional																																							
Budget	-	Année de lancement	> 2022			Durée de mise en œuvre	> 6 ans																																							
Objectifs & impacts attendus	<ul style="list-style-type: none"> > Assurer un suivi efficace de l'avancement de la mise en oeuvre du PDR > Opérer les arbitrages et les adaptations nécessaires suivant les éventuels problèmes rencontrés tout au long de la période relative au PDR 					Sources de financement	Indicatif																																							
Description globale	<ul style="list-style-type: none"> > Définition d'une structure de gouvernance du PDR > Création d'une cellule au niveau du conseil régional en partenariat avec les parties prenantes clés pour le pilotage et le suivi de l'exécution des projets > Définition des modalités de suivi et de reporting > Définition des modalités de communication 					 <p>100%</p> <p>■ Conseil Régional</p>																																								
Indicateurs de suivi	> Régularité de la tenue des réunions de la cellule		Localisation	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Provinces</th> <th colspan="6">Espaces projets</th> </tr> <tr> <th>Ouarzazate</th> <th>Tinghir</th> <th>Zagora</th> <th>Errachidia</th> <th>Midelt</th> <th>Haut Atlas Central</th> <th>Couloir du Piémont</th> <th>Espace du Draa</th> <th>Haut atlas oriental</th> <th>Espace du Tafilalet</th> <th>Zone saharienne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>						Provinces					Espaces projets						Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Provinces					Espaces projets																																								
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne																																			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																			

GOV.2

Renforcement des moyens humains de l'AREP pour permettre la pleine l'exécution du PDR


Pilier | **Gouvernance** | **Thématique** | > **Gouvernance** | **Porteur du projet** | > **Conseil Régional**

Budget | **15 M MAD** | **Année de lancement** | > **2022** | **Durée de mise en œuvre** | > **6 ans**

Objectifs & impacts attendus | > Doter l'AREP des moyens humains adaptés quantitativement et qualitativement à l'exécution des projets faisant partie des compétences propres de la région

Sources de financement

Indicatif



■ Conseil Régional

Description globale | > Dimensionnement des besoins de l'AREP en RH
> Lancement des recrutements

Indicateurs de suivi | > # d'agents recrutés

Localisation	Provinces					Espaces projets					
	Ouarzazate	Tinghir	Zagora	Errachidia	Midelt	Haut Atlas Central	Couloir du Piémont	Espace du Draa	Haut atlas oriental	Espace du Tafilalet	Zone saharienne
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

المملكة المغربية



ولاية جهة درعة-تافيلالت

مجلس جهة درعة-تافيلالت